
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

         REVISIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
PARQUE NATURAL LAS LAGUNAS DE LA MATA-TORREVIEJA 

 

2022-2032 

  

 

  

 

  

 

Dirección General de Prevención de Incendios Forestales 

REV.PPIF-PN-LAMATA06 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de planificación y 
proyectos de prevención 
de incendios forestales 

Dirección General de Prevención de Incendios 
Forestales 

Coordinación 

Ricardo García Post 
Jefe de Sección Prevención 

de Incendios Forestales 
Ingeniero Técnico Forestal 

Coordinación 

Francisco Navarro Baixauli 
Lic. Ciencias Ambientales 

Ingeniero Técnico Forestal 
 

Autores  
Mabel Martínez Tarazona 
Ingeniera Técnica Forestal 

 
 
 

20 mayo 2022 



3 
 

ÍNDICE 

 

 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 5 

1.1 Ámbito territorial .................................................................................................................... 5 

1.2 Antecedentes .......................................................................................................................... 5 

1.3 Vigencia ................................................................................................................................... 5 

1.4 Planes de Prevención aprobados en el ámbito del Parque Natural ........................................ 5 

1.5 Análisis de la ejecución del anterior Plan ................................................................................ 6 

1.5.1 Evaluación del Plan de Prevención de Causas ................................................................. 6 

1.5.2 Evaluación del Plan de Infraestructuras .......................................................................... 6 

 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL .................................................... 7 

2.1 Estudio de la frecuencia y temporalidad ................................................................................. 7 

2.2 Estudio de la causalidad ........................................................................................................ 10 

2.3 Grandes incendios forestales ................................................................................................ 12 

2.4 Áreas de mayor riesgo de incendio forestal .......................................................................... 13 

 PLAN DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS CAUSAS .................................................. 13 

3.1 Uso recreativo ....................................................................................................................... 14 

3.2 Formación y divulgación ........................................................................................................ 15 

3.3 Modificación de las prácticas de riesgo ................................................................................ 17 

3.4 Causas estructurales .............................................................................................................. 20 

3.5 Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales ......................................................... 22 

3.6 Vigilancia y Detección ............................................................................................................ 23 

3.7 Zonificación del riesgo de incendio ....................................................................................... 25 

3.8 Revisión de normativa del Parque Natural ........................................................................... 26 

 PLAN DE INFRAESTRUCTURAS ....................................................................................................... 27 

4.1 Puntos estratégicos de gestión ............................................................................................. 27 

4.2 Selvicultura preventiva .......................................................................................................... 28 

4.3 Red Viaria .............................................................................................................................. 29 

4.4 Red Hídrica ............................................................................................................................ 30 

4.5 Usos agrícolas tradicionales .................................................................................................. 31 

4.6 Propuesta de seguridad en áreas de uso público ................................................................. 32 

 RESUMEN ESTIMACIÓN ECONÓMICA ACTUACIONES ................................................................... 33 

 CONDICIONANTES A LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DERIVADOS DEL PLAN .............................. 36 

6.1 Condicionantes de carácter general ...................................................................................... 36 



4 
 

6.2 Afecciones a Bienes de Interés Cultural ................................................................................ 36 

6.3 Afección a la Infraestructura Verde y Paisaje........................................................................ 37 

6.4 Incardinación con el Plan de Acción Territorial de la Infraestructuras Verde del Litoral 

(P.A.T.I.V.E.L.) .................................................................................................................................... 37 

 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES ................................ 38 

7.1 Coordinación de la ejecución de las actuaciones .................................................................. 38 

7.2 Seguimiento de la ejecución de las actuaciones ................................................................... 38 

ANEXO 1. ............................................................................................................................................... 40 

RESULTADOS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL P.P.I.F. DEL PARQUE ............................................ 40 

NATURAL DE LAS LAGUNAS DE LA MATA Y TORREVIEJA (2006-2016) ................................................. 40 

ANEXO 2. ............................................................................................................................................... 45 

RELACIÓN DE SUCESOS Y OTROS GRÁFICOS ANALIZADOS EN EL ANÁLISIS HISTÓRICO DE INCENDIOS 

(2008-2017) ........................................................................................................................................... 45 

 

 

 

 



Revisión del Plan de Prevención de Incendios Forestales                                Parque Natural Lagunas de la Mata-Torrevieja 

 

5 
 

 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Ámbito territorial 

Situado en la comarca alicantina del Baix Segura, el ámbito del Parque Natural comprende parte 
de los términos municipales de Guardamar del Segura, Los Montesinos, Rojales y Torrevieja.  
La superficie de actuación que abarca el presente Plan de Prevención de Incendios Forestales, 
corresponde al Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, lo cual supone una 
superficie de 3.709 Ha. 
 
Existen dos lagunas principales, la de Torrevieja, de 1.400 hectáreas con un eje mayor de 5.500 
metros y la de la Mata, situada un kilómetro y medio al noreste de la anterior con 700 hectáreas 
de superficie.  
  

En las memorias y en la cartografía del Plan de Prevención de Causas y del Plan de 

Infraestructuras, del Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural previo a esta 

revisión, figuran descritas todas las circunstancias que permiten conocer con exactitud el ámbito 

territorial de la revisión del Plan. 

  

1.2 Antecedentes 

Esta revisión es la continuación del trabajo iniciado por el Plan de Prevención de Incendios 

Forestales (en adelante P.P.I.F.) del P.N. Las Lagunas de La Mata y Torrevieja, para el cual ha 

concluido el plazo previsto para su vigencia, que era de 10 años desde su aprobación. 

Su objetivo es establecer qué actuaciones se prorrogan de las que incluye el P.P.I.F. previo, 

actualizando las características de su ejecución e indicando los agentes responsables de 

promoverlas y de realizarlas, así como establecer nuevas actuaciones que se detectan necesarias 

o de interés para la prevención de incendios. 

La selección de actuaciones que se prorrogan, así como de aquellas que se descartan, se ha 

realizado una vez evaluado el nivel de cumplimiento que se ha logrado para cada una de ellas 

durante el periodo en que han estado vigentes. 

 

1.3 Vigencia 

La vigencia de la revisión del P.P.I.F. del Parque Natural es de 10 años. 

Cuando finalice este plazo será necesario realizar de nuevo otra revisión que actualice su 

contenido. 

 

1.4 Planes de Prevención aprobados en el ámbito del Parque Natural 

Hasta la fecha actual el Parque Natural cuenta con un Plan Básico de Prevención de Incendios 

aprobado por la Resolución de 1 de junio de 2006, del conseller de Territorio y Vivienda, por la 

que se aprueba el plan de prevención de incendios forestales del Parque Natural de las Lagunas 

de La Mata y Torrevieja (D.O.C.V. núm. 5280 de 14 de junio de 2006). 
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1.5 Análisis de la ejecución del anterior Plan 

El grado general de cumplimiento del P.P.I.F. del Parque Natural es del 27%, alcanzando un nivel 

BAJO1 (ver anexo 1). 

Se observa que, en general, en las diferentes estimaciones que se han realizado (por tipos de 

actuación y, agentes implicados) el grado alcanzado de cumplimiento es BAJO1, con valores 

entre el 10 y el 30%. Con la salvedad de las actuaciones relativas a Vigilancia y detección, que 

alcanzan un grado de cumplimiento del 67%.  

Destacan también las actuaciones cuyo agente responsable son los ayuntamientos, que se 

cumplen en un 0% de lo previsto, según los datos aportados por ellos. 

 

1.5.1 Evaluación del Plan de Prevención de Causas 

El grado de cumplimiento alcanzado por el Plan de Prevención de Causas2 del P.P.I.F. del Parque 

Natural es MEDIO1, su nivel de ejecución es del 37%. 

Destacan, además del elevado nivel de cumplimiento alcanzado por el programa de Vigilancia y 

detección, los programas de Regulación del uso recreativo, y el programa de Regulación de 

trabajos forestales con maquinaria, en los que el grado de cumplimiento alcanza el 100%. 

También el de Regulación del uso del fuego en zonas urbanizadas, que se cumple en un 60%. 

Por su parte, los programas de Eliminación de puntos de vertido incontrolados y el de Líneas 

eléctricas, han tenido un grado de cumplimiento nulo. 

 

1.5.2 Evaluación del Plan de Infraestructuras 

El grado de cumplimiento alcanzado por el Plan de Infraestructuras del P.P.I.F. del Parque 

Natural es BAJO1, su nivel de ejecución es del 13%. 

Siendo el programa en el que se han llevado a cabo más actuaciones el de Áreas cortafuegos, y 

el de Seguridad en las áreas de uso público, con un 50 y un 25% de grado de cumplimiento 

alcanzado respectivamente. 

 

 

 

 

                                                           

1 ESCALA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
  PENDIENTE = 0%  
  GRADO DE CUMPLIMIENTO BAJO = 1% AL 33%  
  GRADO DE CUMPLIMIENTO MEDIO = 34% AL 66%  
  GRADO DE CUMPLIMIENTO ALTO = 67% a 99%  
  TOTALMENTE CUMPLIDO = 100% 
2 Dentro del límite del Parque Natural 
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 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

En el presente apartado se realiza un estudio de la evolución de los incendios forestales que han 

afectado al Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, durante los diez años 

comprendidos entre 2008 y 2017.  

Este estudio abarca tanto la temporalidad como la superficie afectada y la causalidad de los 

incendios en el ámbito del Parque Natural. 

Las conclusiones obtenidas se comparan también con el estudio realizado en el P.P.I.F. aprobado 

en 2006 para la serie de años 1993 – 2003 con el fin de evaluar la evolución de la dinámica de 

los incendios en el tiempo. Los datos y gráficos de esta serie de años se pueden consultar en el 

P.P.I.F. 

Con objeto de detectar la problemática específica del Parque, se presenta una comparativa con 

los datos de incendios de la provincia de Alicante, para el periodo 2008 - 2017. Para realizar esta 

comparativa, se han referido los datos analizados a una superficie de 10.000 has, tanto en la 

Provincia como en la zona de estudio, mediante la obtención de un factor de conversión 

resultante de dividir ambas superficies totales entre 10.000 has., de modo que, aplicando estos 

factores de conversión a los datos disponibles, éstos puedan convertirse en datos comparables 

para ambos ámbitos. 

Los datos que se presentan se han obtenido a partir de la información de los incendios de toda  

la  Comunitat Valenciana, proporcionados por la Conselleria de Agricultura, Medi Ambient, Canvi 

Climátic i Desenvolupament Rural, para la serie de años de 1993 a 2017.  

Para el ámbito definido, los datos que se presentan suponen el estudio de un total de 34 

incendios y 45,06 has totales afectadas, que corresponden a una serie de datos de 10 años (de 

2008 a 2017), en una superficie total de estudio de 3.717,3 has. El anexo 2 contiene la relación 

de sucesos analizados en ese periodo, así como otras tablas realizadas en el presente análisis. 

2.1 Estudio de la frecuencia y temporalidad 

En la tabla siguiente se presentan los datos generales obtenidos en el presente estudio, así como 

los datos generales del estudio de 1993 a 2003. 

 
SERIE  

(1993-2003) 

SERIE 

(2008-2017) 

Núm. total de incendios 22 34 

Núm. Incendios en el P.N. 22 34 

Núm. de incendios forestales >100 has 0 0 

Superficie total afectada 43,73 has 45,06 has 

Media anual del número de incendios 2 3,4 

Media anual de superficie afectada 4 4,5 

Superficie media por incendio 2 has 1,33 has 

TOTAL DE SUCESOS ESTUDIADOS 22 34 

Tabla 1. Resumen de datos generales básicos de los incendios estudiados. 
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Se puede observar que en el periodo de 2008 a 2017 se produce un aumento (54%) del número 

de incendios, respecto a los ocurridos entre 1993 y 2003. 

La tendencia es al aumento del número de incendios ocurridos en la zona de estudio a lo largo 

del periodo 1993-2017. 

No obstante, en la comparativa con la provincia de Alicante para una superficie de 10.000 has, 

se puede observar una tendencia a disminuir el número de incendios a lo largo del tiempo, tanto 

a nivel provincial, como en la zona de estudio.  De forma más acusada en el ámbito de estudio. 

 

Gráfico 1. Comparativa de tendencia y medias del número de incendios / año para la serie de 10 años 

(2008 – 2017) en la provincia de Alicante y en el ámbito del Plan de Prevención de Incendios Forestales 

del P.N. de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. 

 

En cuanto al número medio de incendios por año en la zona de estudio, es algo superior a la 

media provincial. 

Por otra parte, en la tabla 1, se observa que la superficie afectada por incendios entre 2008 y 

2017 ha aumentado en un 3% respecto a la serie anterior.  

 

En la siguiente gráfica se puede observar la comparativa de las tendencias de evolución de la 

superficie afectada por incendios, por año, de la provincia y del área de estudio. 
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Gráfico 2. Comparativa de tendencia y medias de la superficie afectada por incendios / año para la serie 

de 10 años (2008 – 2017) en la provincia de Alicante y en el ámbito del Plan de Prevención de Incendios 

Forestales del P.N. de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. 

 

Respecto a la tendencia en la Provincia de Alicante, se observa que, mientras que la tendencia a 

nivel provincial es a aumentar la superficie quemada a lo largo del tiempo, en el ámbito de 

estudio, la tendencia es a disminuir. 

 

En el estudio de la serie 1993 – 2003, tanto a nivel provincial como en la zona de estudio, la 

tendencia es a disminuir la superficie afectada por año. 

En cuanto a la distribución temporal de los incendios, en la zona de estudio se observan sucesos 

durante todo el año, destacando dos picos de acumulación de incendios en abril y en octubre, 

siendo agosto también algo elevado en número de incendios.  

En abril y en octubre conjuntamente se concentra el 35% del número de incendios estudiados, 

siendo, la mayoría de estos sucesos, intencionados. 

En las conclusiones obtenidas para la serie 1993-2003, los meses con mayor problemática por 

número de incendios eran julio y mayo, con 4 incendios cada uno, la mayoría de ellos 

intencionados también. 

En la comparativa con la provincia de Alicante, se observa que la distribución de incendios es 

más homogénea y se dan sucesos a lo largo de todo el año. 

 

Por otra parte, la franja horaria en la que se concentran los incendios en la zona de estudio a las 

10h y entre las 16h, y las 17h de la tarde, coincidiendo con incendios intencionados en ambos 
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casos. Destaca el hecho de que únicamente entre las 00h y las 4h de la madrugada no hay 

incidentes registrados.  

En la comparativa provincial, se observa que, en Alicante, la distribución horaria de los incendios 

es mayor entre las 14 y las 20h.  

Entre 1993 y 2003, las mayores incidencias de incendios en la zona de estudio suceden entre las 

15 y las 16h. 

Se concluye pues que la mayor incidencia de incendios se da en abril y octubre entre 2008 y 

2017.  

La franja horaria con más incidencias en la zona de estudio se mantiene en las primeras horas 

de la tarde, entre 2003 y 2017. 

Tanto a nivel provincial como en el ámbito de estudio, la franja horaria más problemática, 

entre 1993 y 2017, se concentran en las primeras horas de la tarde. 

 

2.2 Estudio de la causalidad 

La siguiente tabla muestra la frecuencia de incendios según las principales causas de origen para 

los periodos 1993 – 2003 y 2008 – 2017. 

 

Tabla 2. Número de incendios y superficie afectada por causa. Principales causas de incendio. 

 

Se puede observar que desde 1993, la causa más frecuente de incendios son los incendios 

intencionados. En los que se aprecia un fuerte aumento en número, y en superficie afectada. 

En el periodo 1993 – 2003 las negligencias son la segunda causa con mayor número de incendios. 

Mientras que entre 2008 y 2017 son los incendios reproducidos. 

La siguiente gráfica muestra una comparativa entre la provincia y la zona de estudio, en la 

distribución de incendios por causa. 

CAUSAS 
SERIE  (1993-2003) SERIE (2008-2017) 

Nº incendios Superficie (ha) Nº incendios Superficie (ha) 

Intencionados  7 (31%) 20,9 25 (73%) 35,34 

Intencionados por 

rechazo a la declaración 

del espacio protegido 

-- -- 4 (12%) 9,25 

Incendio reproducido -- -- 4 (12%) 0,45 

Fumadores 2 (9%) 11,3 1 (3%) 0,01 

TOTAL DE SUCESOS 

ESTUDIADOS 

22 34 
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Gráfico 3. Comparativa de la distribución de los incendios por causa, entre la provincia de Alicante y el 

ámbito de estudio. 

En comparación con la provincia de Alicante, el número de incendios ocasionados por las causas 

mencionadas, es superior, en la zona de estudio, a los incendios ocurridos a nivel provincial. Se 

puede entrever que en la zona de estudio existe una mayor problemática sobretodo de 

incendios intencionados, que en la provincia. 

 

En cuanto a las superficies afectadas, en el periodo de 2008 – 2017 la mayor superficie afectada, 

con diferencia, se ha debido a los incendios intencionados también, consumiendo el 78% de la 

superficie afectada dentro de la zona de estudio. 

En el periodo de 1993 a 2003, los incendios que mayor superficie consumieron, en este caso el 

48% de la superficie afectada en el área de estudio, también fueron intencionados, seguidos por 

los originados por fumadores (un 26% de la superficie). 

Destaca el hecho de que desde 1993 no se han dado incendios originados por rayos en la zona 

de estudio. 

 

El siguiente gráfico muestra la frecuencia de incendios originados por mes y por causa que 

originó el incendio para el periodo de 2008 a 2017. 
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Gráfico 4. Distribución de los incendios por causa, a lo largo del año, para la serie de 10 años (2008 – 2017) 

en el ámbito del Plan de Prevención de Incendios Forestales del P.N. de las Lagunas de la Mata y 

Torrevieja. 

 

En el gráfico se observa un pico en abril de acumulación de incendios intencionados, así como 

picos en agosto y octubre en incendios intencionados también y reproducidos, respectivamente.  

 

Respecto a la eficacia de cada tipo de causa de incendio (definida como la superficie media que 

consume un incendio originado por una causa concreta), en el periodo de 2008 a 2017, son 

también los incendios intencionados por rechazo a la figura de espacios natural protegido los 

que afectan a una mayor superficie media por incendio (alrededor de las 2,31 has).  

Sin embargo, en la comparativa con la provincia de Alicante se observa que, a nivel provincial, 

entre las causas de incendio analizadas en función de su importancia en la zona de estudio, son 

los incendios ocasionados por fumadores los que han originados mayores superficies afectadas 

por incendio (según la comparativa realizada para 10.000 has).  

En general, los incendios tienen una mayor efectividad dentro de la zona de estudio que en la 

provincia. 

 

2.3 Grandes incendios forestales 

En el ámbito del Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural las Lagunas de 

la Mata y Torrevieja no se ha producido ningún gran incendio en los últimos 10 años, 

considerando como tal a aquellos episodios de fuego que han consumido más de 500 hectáreas 

de terreno forestal.   
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En general, los incendios analizados en la zona de estudio son de dimensiones menores a 1 

hectárea.  

 

2.4 Áreas de mayor riesgo de incendio forestal 

El P.P.I.F. del Parque Natural previo incluye un estudio detallado de las áreas de mayor riesgo de 

incendio forestal, cuya actualización se recoge como una actuación del presente plan. Este 

estudio incide en el análisis del riesgo de ignición y figura en el apartado “Análisis riesgo 

incendios”. 

Se observa que el riesgo de incendio dentro del parque es alto, siendo la zona de mayor riesgo 

el área adehesada pegada a las urbanizaciones del Chaparral, en la laguna de la Mata. El riesgo 

antrópico, se concentra principalmente en las principales vías y zonas de cultivo. Concretamente 

se detecta mayor riesgo en el margen del parque más cercano a Los Montesinos (CV-90 y CV-

895). También al sureste en la N-332, al norte y noreste en el Raso Chico y en el Camino de la 

Mata y el Camí Vell de Guardamar, y al sur, alrededor del límite del Parque, en la zona de 

Coronela. 

 

 PLAN DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS CAUSAS 

Este apartado indica las actuaciones del Plan de actuaciones para la prevención de las causas de 

incendio forestal. Para cada una de estas actuaciones se incluye una ficha descriptiva con la 

información que permite identificar los aspectos básicos de su ejecución. 

Se considera como un método viable para el tratamiento de la vegetación forestal la 
realización de quemas prescritas, siempre que se adecúen a las condiciones y plazos que se 
establezcan en los Planes de Quemas aprobados. 
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3.1 Uso recreativo 

ACTUACIÓN:  

1.1 IMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO EXISTENTE DE ÁREAS RECREATIVAS, CON LAS 

ÁREAS DE USO PÚBLICO DEL P.P.I.F. (CON SU UBICACIÓN Y ESTADO DE ADAPTACIÓN A LAS 

NORMAS DE PREVENCIÓN) 

CANTIDAD PREVISTA:  

-- 

UD. DE MEDICIÓN:  

-- 

INDICADOR:  

Inclusión de las 

áreas en el 

inventario (SI/NO) 

Código anterior: 

5.1 (P.I.) 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA:  realización con medios propios de la Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección general competente en materia de gestión forestal. Conselleria competente en medio 

ambiente 

 Dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales. Conselleria 

competente en medio ambiente – informar de la ubicación y estado de adecuación de las áreas. Y, 

en su caso, elaborar y mantener documento con dicha información. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Dirección general competente en materia de espacios naturales. Conselleria competente en medio 

ambiente 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en incorporar de forma exhaustiva las áreas de uso público existentes en el 

ámbito del P.P.I.F. al inventario existente actualmente, elaborado por el Servicio de Ordenación y 

Gestión Forestal. Deberá recopilarse además la información relativa al estado de adecuación de los 

diferentes aspectos que contempla el P.P.I.F. a las condiciones establecidas para minimizar el riesgo de 

incendios: 

1. Estado de los paelleros 

2. Contorno de las edificaciones existentes 

3. Faja perimetral al área 

4. Vegetación en el interior del área 

5. Hidrantes 

6. Zona de aparcamiento 

7. Accesos al área 

8. Contenedores 

9. Señales informativas 

Bien como parte del citado inventario existente o en un documento aparte, cuya responsabilidad 

recaiga en la D.G. de Prevención de Incendios Forestales. 

Las características técnicas que deberían tener las áreas de uso público son las establecidas en la Norma 

técnica instalaciones recreativas. Infraestructuras de prevención de incendios forestales. Generalitat. 

2015. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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3.2 Formación y divulgación 

Este apartado incluye las actividades dirigidas a concienciar y difundir el conocimiento de 

aspectos relacionados con la prevención de los incendios forestales en el ámbito territorial del 

P.P.I.F. Las acciones que se planteen incidirán en las normas y recomendaciones que deben 

observarse en las actividades más habituales. 

Dentro de este grupo de actuaciones, se incluyen las siguientes: 

ACTUACIÓN:  

2.1 JORNADAS 

CANTIDAD PREVISTA:   

6 Jornadas. 

UD. DE MEDICIÓN:  

Jornadas impartidas. 

INDICADOR:  

 Actuación 

realizada (SI/NO). 

Código anterior: 

6.4 y 6.5 (P.P.C.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA:  3.000 euros 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección general competente en materia de espacios naturales. Conselleria competente en medio 

ambiente 

 Dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales. Conselleria 

competente en medio ambiente  

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Dirección general competente en materia de sensibilización para prevención de incendios forestales. 

Conselleria competente en medio ambiente 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en la realización en dos fases consecutivas de las actividades que se indican a 

continuación: 

Fase 1: Jornadas informativas impartidas por la Dirección General competente en prevención de 

incendios forestales dirigida a los equipos de educación ambiental de los Parques Naturales de la 

Comunitat Valenciana, donde recibirán información sobre el P.P.I.F. del Parque Natural, 

conocimientos básicos en materia de prevención de incendios y acerca de la normativa específica 

en relación a los espacios naturales protegidos. El número de jornadas a realizar será de 4. 

Fase 2: Jornadas informativas impartidas por los equipos de educación ambiental de los Parques 

Naturales de la Comunitat Valenciana dirigidas a: 

1. Residentes de las urbanizaciones, que recibirán información acerca de la normativa 

aplicable en el Parque Natural sobre el uso del fuego y de las alternativas en la 

eliminación de restos vegetales sin empleo del fuego, así como de buenas prácticas 

medioambientales. El número de jornadas a realizar será de 2. 

En todos los casos, se proporcionará a los asistentes el material necesario. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:  

-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ACTUACIÓN:  

2.2 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y MULTIMEDIA 

CANTIDAD PREVISTA:  

9.000 Folletos (orientativo) 

UD. DE MEDICIÓN:  

Folletos distribuidos 

INDICADOR:   

Actuación realizada 

(SI/NO). 

Código 

anterior: 

6.2, 6.3.1, 6.3.2, 

6.3.3 (P.P.C.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  1.800 euros 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección general competente en materia de espacios naturales. Conselleria competente en medio 

ambiente 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. Conselleria competente en 

medio ambiente 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en la impresión de folletos informativos de la normativa sobre los diferentes usos 

recreativos y de ocio en el Parque Natural tales como senderismo, áreas recreativas, etcétera. Así como 

de las pautas a seguir para la disminución del riesgo de incendio derivado de la práctica agrícola, las 

normas de seguridad en las zonas urbanizadas. 

Los contenidos de los folletos serán específicos del Parque Natural. 

Los folletos deberán estar disponibles en los edificios y en los puntos de información del Parque 

Natural, así como en los edificios oficiales relacionados con él y en las sedes de las cooperativas 

agrícolas locales. Además, deberán figurar en sus respectivas páginas web, en el caso de que dispongan 

de ella. 

Así mismo se realizarán acciones dirigidas a la difusión de estos contenido mediante sistemas 

multimedia e internet. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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3.3 Modificación de las prácticas de riesgo 

Este apartado incluye las actuaciones que se realicen en el ámbito territorial del P.P.I.F. 

relacionadas con la agricultura, las labores forestales y, en general, todas aquellas distintas al 

uso recreativo y que puedan ser causa de un incendio forestal. 

Dentro de este grupo de actuaciones, se incluyen las siguientes: 

 

ACTUACIÓN:  

3.1 FOMENTO DE LA ADAPTACIÓN DE PAELLEROS Y CHIMENEAS, EN PROPIEDAD PRIVADA, 

A LAS CONDICIONES EXTRAORIDINARIAS DE SEGURIDAD   

CANTIDAD PREVISTA:   

Sin determinar 

UD. DE MEDICIÓN:  

 Sin determinar 

INDICADOR:   

No cuantificable 

Código anterior: 

 3.2 (P.P.C.) 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  Sin determinar 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales. Conselleria 

competente en medio ambiente 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Dirección general competente en materia de espacios naturales protegidos. Conselleria competente 

en medio ambiente 

 Titulares 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en fomentar la adaptación de los paelleros y chimeneas existentes, a las 

condiciones extraordinarias de seguridad. En esta actuación se incluirán todo tipo de acciones como la 

colaboración del personal del parque natural con los titulares, la posibilidad de establecer 

subvenciones para este fin, etcétera 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Este tipo de estructuras deberán ser adaptadas como sigue:  

- Los paelleros deberán tener 3 paredes y techo.  

- Dispondrán de chimeneas para la salida  de  humos,  así  como  de  matachispas  de  material 

no inflamable con aberturas de 2 cm.   

- Se  mantendrá  una  franja  perimetral  de  seguridad  alrededor  de  la  construcción  sin  

vegetación.  La  anchura  de  dicha  franja  se  graduará  en  función  del  tipo  y  desarrollo  de  

la  vegetación.  

Los  árboles  se  podarán  hasta  tres  metros  de  altura  y  se  eliminarán  las  ramas  que  dominen las 

construcciones o se acerquen a menos de tres metros de una chimenea. 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIÓN:  

3.2 FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUEMADORES  

CANTIDAD PREVISTA:   

Sin determinar 

UD. DE MEDICIÓN:  

Sin determinar. 

INDICADOR:  

No cuantificable 

Código anterior: 

 4.1 (P.P.C.) 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  Sin determinar 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales.  Conselleria 

competente en medio ambiente 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Dirección general competente en materia de espacios naturales.  Conselleria competente en medio 

ambiente 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en fomentar la construcción de quemadores. En esta actuación se incluirán 

acciones como la posibilidad de establecer subvenciones para este fin o la colaboración del personal 

del parque natural con los agricultores para solicitarlas o informar sobre las características que deben 

tener, etcétera. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

-- 
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ACTUACIÓN:  

3.3 FOMENTO DE ALTERNATIVAS AL USO DEL FUEGO  PARA LA ELIMINACIÓN DE RESTOS 

VEGETALES 

CANTIDAD PREVISTA:  

1.164,25 Has. 

UD. DE MEDICIÓN:  

Acciones realizadas 

para la eliminación de 

restos sin uso del 

fuego, y has en las que 

se llevan a cabo 

INDICADOR:  

Realización de 

acciones (SI/NO). 

Código anterior: 
 

4.2 y 4.3 (P.P.C.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA 147.151 euros 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. Conselleria competente en 

medio ambiente 

 Dirección General competente en espacios naturales. Conselleria competente en medio ambiente 

 Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca. Conselleria competente en agricultura 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Ayuntamientos, agricultores 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en la realización de actuaciones que fomenten el uso y la difusión de alternativas 

distintas al fuego para la eliminación de restos vegetales. 

 

Esta actuación incluye acciones como la colaboración del personal del parque natural con los 

agricultores, la realización de estudios o convenios de colaboración entre colectivos y la Generalitat o 

la Universidad, y las subvenciones destinadas a tal fin. 

 

Dentro de esta actuación se incluye la posibilidad de colaboración de brigadas del parque o contratadas 

a tal efecto para la eliminación de restos vegetales mediante métodos como la trituración, con el fin 

de fomentar su conocimiento y utilización entre los agricultores. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

NOTA: La Valoración Económica se realiza a partir de una estimación de los costes de colaboración de 

brigadas del parque o contratadas a tal efecto, realizada a partir de los costes aproximados de una 

experiencia piloto de implantación de unidades de biomasa, y en función de la cantidad de suelo  NO 

forestal y con cultivos (según la cartografía CORINE 2012) en el ámbito del P.P.I.F., a la que se añade el 

presupuesto previsto en el P.P.I.F. aprobado en 2006 para destinar a ayudas para la eliminación de 

restos sin uso del fuego. 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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3.4 Causas estructurales 

Este apartado incluye las actuaciones que se realicen sobre una instalación o infraestructura ya 

establecida en el ámbito territorial del P.P.I.F, que estén dirigidas a disminuir, o eliminar, las 

causas de incendio forestal que tengan su origen en ellas. 

Dentro de este grupo de actuaciones, se incluyen las siguientes actuaciones: 

 

ACTUACIÓN:  

4.1 DISEÑO E INSTALACIÓN DE CARTELES PARA LA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA EN VÍAS 

DE COMUNICACIÓN 

CANTIDAD PREVISTA:   

10 carteles. 

UD. DE MEDICIÓN:   

Número y ubicación 

carteles instalados. 

INDICADOR:   

Número de vías de 

comunicación 

señalizadas / Número 

de vías de 

comunicación 

principales  

Código anterior: 
 

Nueva actuación 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  11.827 euros. 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. Conselleria competente en 

medio ambiente 

 Conselleria competente en carreteras y vías de comunicación 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en la elaboración e instalación de carteles en las principales vías de comunicación 

de la zona, que adviertan a los ciudadanos de la repercusión que puede tener lanzar una colilla de 

cigarrillo cuando se circula por un vial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

-- 
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ACTUACIÓN:  

4.2 CONTROL DE LA VEGETACIÓN EN VÍAS DE COMUNICACIÓN 

CANTIDAD PREVISTA:  

4,9 hectáreas. 

UNIDADES:   

Hectáreas limpias de 

vegetación. 

INDICADOR:  

Hectáreas 

mantenidas / 

Hectáreas totales a 

mantener limpias de 

vegetación  

Código anterior: 
 

Nueva actuación 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  12.276 euros. 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. Conselleria competente en 

medio ambiente 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Conselleria competente en carreteras y vías de comunicación. 

 Diputación Provincial. 

 Entidades propietarias o concesionarias de las vías de comunicación. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en promover la ejecución y el mantenimiento de fajas auxiliares para la 

prevención de incendios forestales en los viales del ámbito territorial del P.P.I.F. 

Con carácter general, las características de la actuación serán las que se describen en el apartado 

siguiente de información complementaria.  

La periodicidad de estos trabajos será de tres veces durante los diez años de vigencia del P.P.I.F. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Para la valoración económica de la actuación se ha considerado la longitud de los principales viales a 

partir de la cartografía ICV (aproximadamente 12,3 Kms). 

La actuación se ejecutará en los dos metros colindantes a cada lado de la carretera (total de 4 metros).  

Estrato arbustivo: se realizará un desbroce hasta conseguir una FCC del 10%, respetando las especies 

protegidas y aquellas de menor inflamabilidad. 

Estrato arbóreo: se reducirá la FCC hasta un 20%, eliminando aquellos pies dañados, enfermos y 

dominados. En el arbolado restante se realizará una poda hasta la mitad de su altura total.  

Cuando la vía de comunicación esté rodeada por campos de cultivos abandonados, y con objeto de 

evitar la continuidad del combustible, se realizará de un gradeo.  

En los casos en los que una actuación como la descrita pueda deteriorar los taludes de las carreteras o 

se pueda incrementar la inestabilidad de éstos, por erosión, se estudiará la conveniencia de actuar con 

menor intensidad, que consistirá en una poda del arbolado existente hasta la mitad de su altura total 

y en la eliminación de la vegetación herbácea y arbustiva en una anchura de 1 metro desde el margen 

de la vía. 
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3.5 Planes Locales de Prevención de Incendios Forestales 

Este apartado incluye las actuaciones que se realicen para fomentar la redacción o modificación 

de los Planes Locales de Prevención de Incendios de los municipios que no están exentos de 

elaborarlo, y se ubican dentro del ámbito del P.P.I.F. 

Dentro de este grupo de actuaciones, se incluye la siguiente: 

ACTUACIÓN:  

5.1 ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

CANTIDAD PREVISTA:  

4 Planes 

UD. DE MEDICIÓN:   

Número de planes 

locales aprobados o 

revisados 

INDICADOR:   

Número de planes 

locales aprobados/ 

número de planes locales 

pendientes 

Código 

anterior: 

1.1,  1.2 (P.P.C.) y 

Nueva orden de 

ayudas 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  10.500 euros 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales. Conselleria 

competente en medio ambiente 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Ayuntamientos 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

Los ayuntamientos deben disponer de Planes locales de prevención de incendios aprobados por la 

conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales. Por lo que deberán 

elaborarlos. 

Para ello, la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales fomentará la 

redacción y aprobación de los Planes locales de prevención de incendios forestales, mediante ayudas 

establecidas a tal fin. Para ello se crea la Orden 26/2017, de 21 de septiembre, de la Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, establece las bases reguladoras 

para la concesión de ayudas destinadas para la redacción de nuevos planes locales de prevención de 

incendios forestales (PLPIF) o para la revisión de los ya aprobados por parte de los municipios de la 

Comunitat Valenciana en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunitat 

Valenciana. La norma técnica para la redacción es la siguiente: 

 Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural, por la que se unifican y aprueban las normas técnicas para la redacción 

de planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF). 

Los municipios cuyo plan local de prevención de incendios forestales está pendiente de aprobar son: 

Guardamar del Segura, Torrevieja Rojales y Montesinos.  

Los municipios de Rojales y Montesinos pueden elaborar un plan reducido. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

NOTA: La valoración económica se realiza conforme a las cantidades  establecidas en la Orden 26/2017, 

de 21 de septiembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural. 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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3.6 Vigilancia y Detección 

En este apartado se incluyen las actuaciones de Vigilancia y detección de incendios forestales, 

enmarcadas en lo establecido en el Plan de Vigilancia Preventiva de Incendios Forestales de la 

Comunitat Valenciana. 

ACTUACIÓN:  

6.1 REALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A VIGILANCIA Y 

DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL PLAN DE VIGILANCIA PREVENTIVA DE I.F. DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 

CANTIDAD PREVISTA:  

-- 

UD. DE MEDICIÓN:   

-- 

INDICADOR:   

Continuación con las 

tareas de vigilancia y 

detección del plan 

(SI/NO)  

Código 

anterior: 

 9.1, 9.2, 9.3 

(P.P.C.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA: 115.322 euros 

ORGANISMO PROMOTOR: 

Dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales. Conselleria 

competente en medio ambiente  

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Grupos y asociaciones de voluntarios de vigilancia ambiental y forestal 

 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en la continuación de las tareas de vigilancia (tanto móvil como fija y aérea, etc) 

y de detección de incendios forestales que se vienen realizando por estar establecidas en el Plan de 

Vigilancia Preventiva de Incendios forestales de la Comunitat Valenciana.  

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

NOTA: La Valoración Económica se realiza a partir de una estimación de los costes de vigilancia y 

detección anuales y en función de la cantidad de suelo forestal (según el PATFOR) en el ámbito del 

P.P.I.F. 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ACTUACIÓN:  

6.2 AYUDAS AL VOLUNTARIADO EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

CANTIDAD PREVISTA:  

-- 

UD. DE MEDICIÓN:   

-- 

INDICADOR:   

Realización de tareas de 

voluntariado (SI/NO)  

Código 

anterior: 

 Nueva actuación 

VALORACIÓN ECONÓMICA: 22.304 euros  

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales. Conselleria 

competente en medio ambiente  

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Grupos y asociaciones de voluntarios de vigilancia ambiental y forestal 

 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en la continuación y mejora de las tareas de voluntariado forestal para la 

prevención de incendios. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

NOTA: La Valoración Económica se realiza mediante una estimación media por ha de suelo forestal, a 

partir de las ayudas otorgadas en 2018 para acciones de voluntariado en prevención de incendios 

forestales, en el ámbito de los parques naturales o su entorno inmediato. Se ha considerado una 

cantidad mínima, correspondiente a las dietas de dos voluntarios durante tres meses, más el llenado 

de tres depósitos de un vehículo 4x4 al mes (1.980 euros).  
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3.7 Zonificación del riesgo de incendio 

En este apartado se incluye la actualización del análisis del riesgo de incendios que figura en el 

PPIF aprobado en 2006, con el fin de obtener una zonificación actualizada de las áreas que 

presentan un mayor riesgo de incendio. 

ACTUACIÓN:  

7.1 ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIO EN EL ÁMBITO DEL P.P.I.F. 

CANTIDAD 

PREVISTA:  -- 

UD. DE MEDICIÓN:   

-- 

INDICADOR:   

Actuación realizada (SI/NO)  

Código 

anterior: 

Nueva 

actuación 

VALORACIÓN ECONÓMICA: 3.630 euros 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales. Conselleria 

competente en medio ambiente 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 

 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en la actualización del riesgo de incendio realizado en el PPIF aprobado en 2006, 

con el fin de obtener una zonificación actualizada de las áreas que presentan un mayor riesgo de 

incendio. Este análisis se realizará dentro de los 3 primeros años de vigencia del Plan. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

-- 
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3.8 Revisión de normativa del Parque Natural 

En este apartado se incluye la revisión de algunos aspectos de los instrumentos de gestión de 

Parque Natural con el fin de facilitar la ejecución de las infraestructuras de prevención de 

incendios del Plan de Demarcación, dentro de lo posible. 

ACTUACIÓN:  

8.1 ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA DEL PARQUE A LAS NECESIDADES DE 

INFRAESTRUCTURAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES  

CANTIDAD 

PREVISTA:   

1 actuación completa. 

UD. DE MEDICIÓN: 

Actuación realizada. 

INDICADOR:   

Actuación realizada (SI/NO). 

Código 

anterior: 

Nueva 

actuación 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  Actuación a realizar con medio propios de la conselleria. 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección General competente en espacios naturales. Conselleria competente en medio ambiente  

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. Conselleria competente en 

medio ambiente 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

Consiste en adaptar la normativa específica del Parque Natural, modificando aspectos concretos de las 

exigencias que incluye, para que la ejecución de las infraestructuras que prevé el Plan de Demarcación 

para la Prevención de Incendios Forestales pueda realizarse del modo más eficaz. 

 

Todas las modificaciones que se determinen deberán ser consensuadas entre los organismos que 

figuran como implicados en la actuación y afectarán exclusivamente a las actuaciones vinculadas con 

la prevención de incendios forestales que promueve la Administración. 

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

-- 
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 PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 

Este apartado indica las actuaciones del Plan de infraestructuras. Para cada una de estas 

actuaciones se incluye una ficha descriptiva con la información que permite identificar los 

aspectos básicos de su ejecución. 

 

4.1 Puntos estratégicos de gestión  

Este apartado incluye específicamente las actuaciones acerca de los Puntos Estratégicos de 

Gestión, entendidos como aquellos enclaves donde el comportamiento del fuego cambia 

significativamente y dificulta su extinción. En ellos, la ejecución de actuaciones que disminuyan 

la vulnerabilidad frente al fuego de las masas forestales, aumentando su resiliencia, permitirá 

un mayor control de un potencial incendio en el monte. 

 

La actuación planteada en este sentido es la siguiente actuación: 

ACTUACIÓN:  

1.1 ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN PARA 

LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

CANTIDAD PREVISTA:   

1 actuación completa. 

UD. DE MEDICIÓN: 

Actuación realizada. 

INDICADOR: 

Actuación realizada 

(SI/NO). 

Código anterior: 

Nueva actuación 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  4.356 euros. 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. Conselleria competente en 

medio ambiente 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en realizar un estudio técnico que determine los puntos estratégicos de gestión 

para la prevención de incendios forestales en el ámbito territorial del P.P.I.F. 

Los puntos estratégicos de gestión son enclaves donde el comportamiento del fuego cambia 

significativamente y dificulta su extinción. 

La utilidad de estos puntos estratégicos de gestión es que indican la ubicación de las zonas críticas para 

la prevención de incendios forestales, en las cuales la ejecución de actuaciones que disminuyan la 

vulnerabilidad frente al fuego de las masas forestales, aumentando su resiliencia, permitirá un mayor 

control de un potencial incendio en el monte. 

El estudio se realizará a partir del tratamiento y del análisis de datos cartográficos ya recopilados, así 

como de información específica recogida directamente en el campo. Además, incluye el uso de un 

simulador informático que recree las condiciones de un incendio forestal en el área de estudio y 

permita analizar su comportamiento en diferentes escenarios alternativos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

-- 
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4.2 Selvicultura preventiva 

Este apartado incluye las actuaciones dirigidas a crear discontinuidades en la vegetación que 

eviten, o dificulten, la propagación del fuego y faciliten el desplazamiento de los medios de 

extinción. 

Dentro de este grupo de actuaciones, se incluye la siguiente actuación: 

ACTUACIÓN:  

2.1 INTERFAZ URBANO FORESTAL EN LA ZONA DEL CHAPARRAL 

CANTIDAD PREVISTA:   

8,25 Has a ejecutar 

 

UD. DE MEDICIÓN: 

Has. 

INDICADOR:  

Has mantenidas o 

ejecutadas/Has 

previstas  

Código anterior: 

Nueva actuación 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  37.154 euros. 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. Conselleria competente en 

medio ambiente 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Diputación Provincial. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en la ejecución y mantenimiento de fajas perimetrales en zonas urbanizadas, o 

de afluencia de gente, en terreno forestal y cuya gestión es competencia de la Generalitat.  

Las actuaciones se realizarán en el perímetro de las urbanizaciones en la zona del Chaparral, al sur de 

la laguna de la Mata. 

El mantenimiento de lo ejecutado se realizará dos veces durante los 10 años que dura la vigencia de la 

revisión del P.P.I.F. 

Si la evolución de la vegetación lo exige deberá adelantarse el mantenimiento. 

Las características técnicas que deben cumplir las actuaciones en las zonas urbanizadas son las que se 

establecen en la legislación y la normativa vigentes, concretamente en: 

 el Anexo XI de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 

de la Comunitat Valenciana y la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación 

de la ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la 

Comunitat Valenciana 

 y, en su caso, el documento Básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la 

Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo 

 Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 

Forestal de la Comunitat Valenciana 

En caso de discrepancias, se utilizará el criterio que proporcione una mayor protección a la zona urbana 

o habitada. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

-- 
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4.3 Red Viaria 

Este apartado incluye las actuaciones dirigidas a mejorar el estado de conservación de la red 
viaria y adecuar sus características al tráfico de los vehículos de prevención y extinción de 
incendios forestales.  

Dentro de este grupo de actuaciones, se incluye la siguiente: 

ACTUACIÓN:  

3.1 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIARIA  

CANTIDAD PREVISTA:  

18,5 Kms. 

UD. DE MEDICIÓN:  Kms. 

de vial acondicionados 

INDICADOR:  

Kms. de vial 

acondicionados / 

Kms. de vial totales a 

acondicionar 

Código anterior: 

2.1 y 2.2 (P.I.) 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA: 151.444 euros    

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales. Conselleria 

competente en medio ambiente 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Ayuntamientos 

 Diputación Provincial  

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en el mantenimiento o adecuación de la red de viales que figura en el Plan de 

Demarcación y que discurre dentro del ámbito del P.P.I.F. Esta actuación incluye la redacción de los 

proyectos de ejecución necesarios para ello, así como la señalización de los viales.  

En aquellos casos que sea posible, se realizará al mismo tiempo el mantenimiento y la mejora, con el 

objetivo de abaratar costes, pero se dará prioridad a las actuaciones que permitan transitar por 

aquellas vías que actualmente no lo permiten.  

Las características técnicas de la actuación son las indicadas en las siguientes instrucciones: 

 Plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de Crevillent. 

Norma técnica viales forestales. Infraestructuras de prevención de incendios forestales. Generalitat. 

2015 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

 Para la valoración económica se ha estimado la instalación de 2 carteles de señalización por pista o 

camino a adecuar o mantener. 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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4.4 Red Hídrica 

Al igual que en el apartado anterior, se incluyen aquellas actuaciones sobre la red hídrica 

contempladas en el Plan de Prevención de Incendios de la Demarcación. No obstante, dado el 

alto riesgo antrópico de incendio en la zona del Chaparral, se ha mantenido la actuación prevista 

en el anterior P.P.I.F. para la instalación de hidrantes en esa zona. 

Las actuaciones incluidas son las siguientes: 

ACTUACIÓN:  

4.1 INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN LA ZONA DEL CHAPARRAL 

CANTIDAD PREVISTA:                    

23 Hidrantes 

UD. DE MEDICIÓN:  

Actuación realizada 

INDICADOR:  

Actuación realizada 

(SI/NO). 

Código anterior: 

3.1, 3.2 y 3.3 (P.I.) 

 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  106.679 euros 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales. Conselleria 

competente en medio ambiente 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Dirección general competente en materia de espacios naturales. Conselleria competente en medio 

ambiente 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en Redacción del proyecto y ejecución de la instalación de 23 hidrantes en la zona 

del Chaparral, y de un depósito auxiliar para su alimentación y equipo de presión si fueran necesarios, 

en terrenos gestionados por la Generalitat.  

Los hidrantes deberán cumplir las siguientes características:  

                Deberán ser accesibles para vehículos autobomba   

Dispondrán de rácor tipo Barcelona de 45 y 70 mm. de diámetro   

Para la valoración económica se ha mantenido la valoración estimada en el Plan de Prevención de 

Incendios aprobado en 2006 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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4.5 Usos agrícolas tradicionales 

Este apartado incluye actuaciones realizadas en terrenos agrícolas y que contribuyan a la 

prevención de incendios forestales. 

Dentro de este grupo de actuaciones, se incluye la siguiente actuación: 

ACTUACIÓN:  

5.1 RECUPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN USO DE PARCELAS AGRÍCOLAS QUE 

CONTRIBUYAN A LA DEFENSA CONTRA INCENDIOS. 

CANTIDAD PREVISTA:   

77,7 has  

UD. DE MEDICIÓN:   

has. 

INDICADOR:  

Ha mantenidas/has 

totales. 

Código anterior: 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 

4.5 (P.I.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA:  64.257 euros. 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección General competente en espacios naturales. Conselleria competente en medio ambiente 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. Conselleria competente en 

medio ambiente 

 Ayuntamientos. 

 Titulares. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en fomentar la recuperación y el mantenimiento de las parcelas agrícolas que 

contribuyan a la defensa contra incendios forestales y que se ubican dentro del ámbito territorial del 

P.P.I.F. Para ello se definirán las zonas de actuación. 

La actuación incluye acciones como el inventario de parcelas, la aplicación de subvenciones, lo 

convenios con los titulares de los terrenos y la colaboración de los trabajadores del Parque Natural en 

el mantenimiento de zonas cultivadas. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

La valoración económica se realiza a partir de una primera propuesta de zonas de cultivo a mantener, 

realizada con la capa CORINE (2012), e incluye un primer gradeo y 2 mantenimientos a realizar durante 

la vigencia del Plan. 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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4.6 Propuesta de seguridad en áreas de uso público 

Este apartado incluye actuaciones en zonas acondicionadas para realizar actividades recreativas 

y al aire libre, ubicadas en montes o terrenos forestales y debidamente autorizadas. 

Las actuaciones incluidas son las siguientes: 

ACTUACIÓN:  

6.1 ADAPTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE USO PÚBLICO EXISTENTES EN 

EL PARQUE NATURAL 

CANTIDAD PREVISTA:  1 

Áreas de uso público 

UD. DE MEDICIÓN:  % 

Áreas de uso público 

acondicionadas 

INDICADOR:  

Suma % de 

adaptación de cada 

área de uso público 

Código anterior: 

5.3 y 5.4 (P.I.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  33.780 euros 

ORGANISMO PROMOTOR: 

 Dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales. Conselleria 

competente en medio ambiente 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

 Dirección general competente en materia de espacios naturales. Conselleria competente en medio 

ambiente 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 

La actuación consiste en la adaptación y acondicionamiento área de recreo de La Pinada, cerca de la 

laguna de La Mata, a las condiciones de seguridad para la prevención de incendios.  

La actuación incluye la redacción del proyecto técnico de la obra. 

La valoración económica es la prevista en el P.P.I.F. aprobado en 2006. 

Las características técnicas de la actuación son las indicadas en la siguiente normativa o instrucción: 

Norma técnica instalaciones recreativas. Infraestructuras de prevención de incendios forestales. 

Generalitat. 2015. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Para cada área los aspectos que deben adaptarse a las normas del P.P.I.F. en total son 9:  

1. Paelleros (si los hay): porcentaje adaptados (ejemplo: 4 paelleros, 2 adaptados = 50%) 

2. Interior limpio de vegetación: SI/NO 

3. Faja perimetral al área: SI/NO 

4. Edificaciones limpias de vegetación circundante (si las hay): SI/NO 

5. Accesos adaptados: SI/NO  

6. Existencia de hidrantes: SI/NO 

7. Parking acondicionado: SI/NO 

8. Contenedores adecuados: SI/NO 

9. Cartelería con las normas: SI/NO 

Calculando el porcentaje de cumplimiento de cada área como el sumatorio del % de cada actuación 

dividido entre el número de actuaciones a realizar (ejemplo: un área que tenga adaptados todos los 

aspectos indicados, salvo hidrantes (no se han instalado), y en la que no existan paelleros, sumaria: 

700/8=87,5%). 

 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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 RESUMEN ESTIMACIÓN ECONÓMICA ACTUACIONES  

  

ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CAUSAS 327.810 € 

  1. USO RECREATIVO 

 

 

SRE 

1.1 IMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO DE ÁREAS DE USO RECREATIVO DE LA COMUNITAT 

VLAENCIANA 

SRE  

2. FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

 

 

4.800 € 

2.1 JORNADAS INFORMATIVAS A EQUIPOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, AGRICULTORES, OTROS 3.000 € 

  2.2 IMPRESIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS Y DIFUSIÓN MULTIMEDIA 1.800 € 

3. MODIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE RIESGO 147.151 €  

3.1 FOMENTO ADAPTACIÓN DE PAELLEROS Y CHIMENEAS EN PROP. PRIVADA SD  

3.2 FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUEMADORES SD 

3.3 FOMENTO USO ALTERNATIVAS AL FUEGO PARA ELIMINACIÓN DE RESTOS 147.151 € 

  4. CAUSAS ESTRUCTURALES 24.103 €  

4.1 INSTALACIÓN DE CARTELES DE CONCIENCIACIÓN DEL RIESGO POR COLILLAS 11.827 € 

4.2 CONTROL DE LA VEGETACIÓN EN LAS PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN  12.276 € 

5. PLANES LOCALES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 10.500 € 

5.1 ELABORACIÓN DE PLANES LOCALES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 10.500 € 

6. VIGILANCIA Y DETECCIÓN     137.626 € 

6.1 CONTINUACIÓN CON LAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN DE I.F. 115.322 € 

6.2 AYUDAS AL VOLUNTARIADO EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 22.304 € 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIO 3.630 € 

7.1 ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS RIESGO DE INCENDIO EN EL ÁMBITO DE P.P.I.F. 3.630 € 

8. NORMATIVA SECTORIAL DEL PARQUE NATURAL SD 

8.1 REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA SECTORIAL DEL PARQUE NATURAL SD 

    ACTUACIONES PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 397.670  € 

  1. PUNTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN  4.356 € 

1.1 ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 4.356 € 

  2. SELVICULTURA PREVENTIVA 37.154 € 

      2.1 EJECUCIÓN Y MANTENIENTO DE FAJA PERIMETRAL EN EL CHAPARRAL 37.154 € 

3. RED VIARIA 151.444 € 

      3.1 ACONDICIONAMIENTO/MANTENIMIENTO RED VIARIA 151.444 € 

2. SELVICULTURA PREVENTIVA    4. RED HÍDRICA 106.679 € 

      4.1 INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN LA ZONA DEL CHAPARRAL 106.679 € 

 

 

 

 

5. USOS AGRÍCOLAS TRADICIONALES       64.257 € 

      5.1 FOMENTO DE LA RECUPERACIÓN O MANTENIMIENTO DE PARCELAS AGRÍCOLAS  64.257 € 

6. ÁREAS DE USO PÚBLICO 33.780 € 

6.1 ACONDICIONAMIENTO ÁREAS DE USO PÚBLICO 33.780 € 

    TOTAL   REVISIÓN P.P.I.F. PARQUE NATURAL DE LA MATA Y TORREVIEJA 725.480 € 
 
Actuación sin repercusión económica (SRE) 
Actuación cuyo coste no es posible determinar actualmente (SD) 
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Nº 

actuación
Descripción Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Uso recreativo 1.1

Elaboración/implementación 

de inventario de áreas  

recreativas

Sin costes

2.1 Jornadas  informativas 3.000 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

2.2
Impres ión de fol letos  y 

divulgación multimedia
1.800 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

3.1

Fomento adaptación de 

pael leros  y chimeneas  en 

propiedad privada

Sin determinar

3.2
Fomento de la  construcción 

de quemadores
Sin determinar

3.3

Fomento del  uso de 

a l ternativas  a l  fuego para  

restos  de poda

147.151 14.715,10 14.715,10 14.715,10 14.715,10 14.715,10 14.715,10 14.715,10 14.715,10 14.715,10 14.715,10

4.1

Elaboración e insta lación de 

carteles  para  la  

concienciación ciudadana

11.827 11.827,00

4.2

Control  de la  vegetación en 

las  principales  vías  de 

comunicación

12.276 4.092,00 4.092,00 4.092,00

Planes  Locales  de 

Prevención de I.F.
5.1

Elaboración de Planes  

Locales  de Prevención de I.F.
10.500 3.500 3.500 3.500

6.1

Continuación con las  

actuaciones  de vigi lancia  y 

detección de I.F.

115.322 11.532,20 11.532,20 11.532,20 11.532,20 11.532,20 11.532,20 11.532,20 11.532,20 11.532,20 11.532,20

6.2

Ayudas  a l  voluntariado en 

prevención de incendios  

foresta les

22.304 2.230,40 2.230,40 2.230,40 2.230,40 2.230,40 2.230,40 2.230,40 2.230,40 2.230,40 2.230,40

Anál is is  del  riesgo de 

incendio
7.1

Actual ización del  anál is is  

del  riesgo de incendios  en el  

ámbito del  P.P.I.F.

3.630 3.630

Normativa  sectoria l  del  

Parque Natura l
8.1

Revis ión y adaptación de la  

normativa  sectoria l  del  P.N.
Sin costes

Actuaciones Inversión (€)

Plan de 

Prevención de 

Causas

Formación y divulgación

Modificación de las  

prácticas  de riesgo

Vigi lancia  y detección

Causas  estructura les
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Nº 

actuación
Descripción Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Puntos  estratégicos  de 

gestión de combustible
1.1

Elaboración de un estudio 

sobre los  puntos  estratégicos  

de gestión

4.356 4.356

Selvicultura  preventiva 2.1

Ejecución y mantenimiento 

fa ja  perimetra l  en interfaz en 

el  Chaparra l

37.154 12.384,67 12.384,67 12.384,67

Red viaria 3.1 Adecuación de la  red viaria 151.444 15.144,40 15.144,40 15.144,40 15.144,40 15.144,40 15.144,40 15.144,40 15.144,40 15.144,40 15.144,40

Red hídrica 4.1
Insta lación de hidrantes  en 

la  zona del  Chaparra l
106.679 35.559,67 35.559,67 35.559,67

Usos  agrícolas  

tradicionales
5.1

Recuperación / 

mantenimiento de parcelas  

agrícolas

64.257 21.419,00 21.419,00 21.419,00

Áreas  de uso públ ico 6.1
Adaptación/mantenimiento 

áreas  de uso públ ico
33.780 33.780,00

725.480 104.780,77 145.445,43 91.347,77 43.802,10 65.721,10 60.278,77 44.302,10 43.802,10 69.813,10 56.186,77

327.810 32.657,70 48.576,70 36.287,70 28.657,70 29.157,70 32.749,70 29.157,70 28.657,70 33.249,70 28.657,70

397.670 72.123,07 96.868,73 55.060,07 15.144,40 36.563,40 27.529,07 15.144,40 15.144,40 36.563,40 27.529,07

Gasto total

Plan de Prevención de Causas

Plan de Infraestructuras

Plan de 

Infraestructuras

Actuaciones Inversión (€)
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 CONDICIONANTES A LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DERIVADOS DEL PLAN 

6.1 Condicionantes de carácter general 

La viabilidad ambiental de cualquier proyecto derivado de las propuestas incluidas en el 

presente plan, que requiera cualquier proceso de evaluación de impacto ambiental reglado en 

la normativa sectorial vigente o aquellas que, de acuerdo con la normativa del parque requieren 

informe favorable del órgano gestor del espacio natural protegido, está vinculada a las 

conclusiones de dichos procedimiento e informes. 

Con carácter previo a la ejecución de las actuaciones del presente plan, deberán ser 

comunicadas con antelación a la oficina del Parque Natural, asimismo, previamente a la 

autorización o aprobación de los proyectos para el desarrollo de las actuaciones previstas en el 

plan de infraestructuras y, en el Plan de Prevención de Causas, sin perjuicio de la evaluación de 

impacto ambiental o estimación de impacto ambiental en el caso de que la legislación así lo 

establezca, de la evaluación preliminar de repercusiones sobre la Red Natura 2000, y del 

cumplimiento de lo establecido en el PORN, en especial en lo relativo al régimen de 

autorizaciones, se analizará la posible afección sobre vegetación, fauna y paisaje para 

determinar las medidas preventivas a adoptar en su caso. 

Las medidas preventivas a adoptar podrán consistir en la modificación de la ubicación de la 

actuación o trazado de la misma, o no ejecución; modificación de las características de la 

actuación: dimensiones, técnicas a utilizar etc.; limitaciones en el período de ejecución de las 

obras; balizado de terrenos para evitar afecciones; estudio previo de flora y vegetación de 

interés a no afectar; otras. 

Estas medidas se definirán previamente a la ejecución de las actuaciones en colaboración y con 

el visto bueno de los servicios técnicos del Parque Natural, y su ejecución se llevará a cabo con 

la supervisión de estos servicios.  

Dichas medidas preventivas serán adoptadas con especial hincapié por los siguientes proyectos 

de infraestructuras, y de prevención de causas: 

- Creación de nuevas áreas cortafuegos, fajas perimetrales en viales, depósitos y pistas forestales 

tramos de nuevo trazado. 

- Recuperación de antiguos campos de cultivo que tengan carácter forestal de acuerdo con la 

cartografía PATFOR. 

Asimismo, los proyectos de desarrollo de las actuaciones previstas en el presente plan, que 

requieran evaluación de impacto ambiental, según la legislación vigente en la materia o 

cualquier otro régimen especial de evaluación previsto en la legislación en materia de espacios 

naturales y en la normativa específica del parque natural, tramitarán estos procedimientos 

incardinados en el procedimiento de aprobación o autorización. 

 

6.2 Afecciones a Bienes de Interés Cultural 

Cualquier proyecto de desarrollo de las actuaciones previstas en este plan, que pudiera afectar 

a alguno de los Bienes de Interés Patrimonial inventariados, deberá contar con un estudio de 

afección al patrimonio y con el pertinente informe vinculante de la conselleria competente en 

materia de patrimonio cultural.  
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En caso de estar sometidos a cualquiera de los procedimientos de evaluación de impacto 

ambiental, este estudio formará parte de la documentación ambiental exigida en la legislación 

sectorial vigente. 

 

6.3 Afección a la Infraestructura Verde y Paisaje 

Para el desarrollo de los proyectos en el programa de actuación y el plan de infraestructuras, el 

objeto de los cuales incidan sobre la infraestructura verde y el paisaje, deberán elaborar un 

estudio de integración paisajística (EIP), actuaciones en áreas cortafuegos, en fajas perimetrales 

de zonas urbanizadas, en pistas forestales, en áreas de recreo de uso público, etc. conforme a 

lo establecido en los artículos 6.3 y 6.4b del TRLOTUP. 

En relación con los Paisajes de Relevancia Regional, se aconseja consultar el documento de los 

Objetivos de Calidad e Instrucciones Técnicas para una observación y gestión de acuerdo con 

sus valores singulares, estado de conservación y su carácter e identidad únicos de una región. 

En caso de estar sometidos a cualquiera de los procedimientos de evaluación de impacto 

ambiental, este estudio formará parte de la documentación ambiental exigida en la legislación 

sectorial vigente. 

 

6.4 Incardinación con el Plan de Acción Territorial de la Infraestructuras Verde del Litoral 

(P.A.T.I.V.E.L.) 

El desarrollo de proyectos o actuaciones en los terrenos pertenecientes a las categorías Litoral 

1: Suelos no urbanizables de protección litoral y Litoral 2: Suelos de refuerzo del litoral, 

establecidos por el PATIVEL, serán compatibles con los usos así considerados y deberán ajustarse 

a la normativa del citado Plan de Acción Territorial. 
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 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

7.1 Coordinación de la ejecución de las actuaciones 

Se podrán celebrar reuniones de carácter técnico en materia de prevención de incendios 

forestales, que deberán ser convocadas por la dirección del Parque Natural o por la Dirección 

General competente en prevención de incendios forestales. En todos los casos la convocatoria 

deberá indicar el orden del día que haya establecido para la reunión. 

 

7.2 Seguimiento de la ejecución de las actuaciones 

Con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento logrado por el Plan durante su vigencia, se 

realizará periódicamente un seguimiento de cada actuación por parte del organismo que la 

promueva. 

El organismo que promueva cada actuación es el que figura identificado como tal en su ficha 

descriptiva del plan de prevención de causas o del plan de infraestructuras, según el caso. 

El resultado del seguimiento será la medición de lo ejecutado, expresado en las unidades que 

aparecen indicadas en cada una de las citadas fichas descriptivas. En las actuaciones 

identificadas como “NO CUANTIFICABLES” la medición consistirá en una memoria descriptiva 

con aquellas acciones que se hayan realizado. 

El seguimiento de cada actuación se iniciará cuando comience su ejecución y se realizará con 

una periodicidad de seis meses, hasta que esté completamente finalizada. 

El responsable de realizar cada seguimiento remitirá los resultados que obtenga a la Dirección 

General competente en prevención de incendios forestales, que los recopilará y analizará en un 

informe anual, y los presentará a la Junta Rectora del Parque. 
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ANEXO 1.  

RESULTADOS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL P.P.I.F. DEL PARQUE  

NATURAL DE LAS LAGUNAS DE LA MATA Y TORREVIEJA (2006-2016) 

 

  



Revisión del Plan de Prevención de Incendios Forestales                                Parque Natural Lagunas de la Mata-Torrevieja 

 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCALA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
PENDIENTE = 0% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO BAJO = 1% AL 33% 
GRADO DE CUMPLIMIENTO MEDIO = 34% AL 66% 

GRADO DE CUMPLIMIENTO ALTO = 67% a 99% 
TOTALMENTE CUMPLIDO = 100% 

 

27,1

% TOTAL CUMPLIMIENTO DEL P.P.I.F. (suma 

de los % de todas las actuaciones/42 

actuaciones evaluadas)

GRADO DE CUMPLIMIENTO

 BAJO

PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMA
CÓDIGO 

ACTUACIÓN

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO DE 

LA ACTUACIÓN

Nº TOTAL 

ACTUACIONES

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN

GRADO CUMPLIMIENTO DEL PLAN

A 100

B 0

C 0

100

1.1 0

1.2 40

2.1 100

2.2 100

3.1 100

3.2 20

4.1 20

4.2 40

4.3 0

5. REGULACIÓN DE 

TRABAJOS FORESTALES CON 

MAQUINARIA

5.1 100

6.1 100

6.2 0

6.3.1 0

6.3.2 0

6.3.3 0

6.4 0

6.5 0

7. PUNTOS DE VERTIDO NO 

CONTROLADOS
7.1 0

8. LÍNEAS ELÉCTICAS 8.1 0

9.1 0

9.2 100

9.3 100

820,0

1.1 100

1.2 0

2.1 0

2.2 0

2.3 0

2.4 0

3.1 0

3.2 0

3.3 0

4.1 0

4.2 DESCARTADA

4.3 20

4.4 0

4.5 0

5.1 0

5.2 100

5.3 0

5.4 0

6.1 DESCARTADA

6.2 DESCARTADA

220,0

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

MEDIO

3. RED HÍDRICA

1.- GENERAL
1. GENERAL

3 33,3
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

BAJO

SUMA

2. RED VIARIA

SUMA

3.- PLAN DE 

INFRAESTRUCTURAS
17 12,9

GRADO DE CUMPLIMIENTO 

BAJO

2.- PLAN P.CAUSAS

1. ACTUACIONES 

GENERALES

22 37,3

4. REGULACIÓN DEL USO 

DEL FUEGO EN 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

6. CAMPAÑA DIVULGATIVA

9. VIGILANCIA Y DETECCIÓN

2. REGULACIÓN DEL USO 

RECREATIVO

3. REGULACIÓN DEL USO 

DEL FUEGO EN ZONAS 

1. ÁREAS CORTAFUEGOS

4. RECUPERACIÓN DE USOS 

TRADICIONALES

5. SEGURIDAD EN LAS 

ÁREAS DE USO PÚBLICO

6. INFRAESTRUCTURAS DE 

APOYO A LOS SISTEMAS DE 

SUMA
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DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS DE LAS ACTUACIONES: 

A APROBACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DEL PARQUE NATURAL  

B  EQUIPO DE TÉCNICOS en Prevención IF en el PN 

C Mantener una REUNIÓN Específica de INCENDIOS en el PN 

 

Del Plan de Prevención de causas: 

1.1 Redactar PPLIFPN de los TTMM 

1.2 Orden Ayudas para redacción PLPIF 

2.1 Incorporación a la Legislación Sectorial de la Normativa del PBPIF del PN, relativa a ÁREAS DE RECREO 

2.2 DISEÑO de CARTELES informativos con NORMAS DE USO Y COMPORTAMIENTO FRENTE A INCENDIO en 

zonas de RECREO, con la imagen corporativa de los P.N.C.V. 

3.1 INCORPORACIÓN en la LEGISLACIÓN sectorial de las CONDICIONES EXTRAORDINARIAS DE SEGURIDAD en 

PAELLEROS y CHIMENEAS de propiedad PRIVADA situadas a menos de 100 m de terreno forestal 

3.2 AYUDAS para la ADAPTACIÓN de las CONDICIONES EXTRAORDINARIAS DE SEGURIDAD en PAELLEROS y 

CHIMENEAS de propiedad PRIVADA situadas en el interior del PN o en los 500 m de protección y a menos 

de 100 m de terreno forestal 

4.1 MODIFICACIÓN Y APLICACION de la orden de AYUDAS destinada a la PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN y 

MEJORA de los Espacios Forestales de la C.V., para establecer las CONDICIONES constructivas de 

QUEMADORES en el ámbito de los Espacios Naturales 

4.2 APLICACIÓN Y ADAPTACIÓN de la SUBVENCIÓN de ELIMINACIÓN DE RESTOS DE PODA de actividades 

AGRÍCOLAS 

4.3 ANÁLISIS de la viabilidad de la COLABORACIÓN del personal de mantenimiento y conservación del P.N. para 

ELIMINAR RESTOS DE PODA con medidas ALTERNATIVAS al USO del FUEGO 

5.1 INCORPORACIÓN a la NORMATIVA sectorial del Pliego General de Normas de Seguridad en la Prevención 

de IF a observar en la EJECUCIÓN DE OBRAS Y TRABAJOS que se realicen en TERRENO FORESTAL o sus 

inmediaciones, aprobado por el Decreto 7/2004, de 23 de enero 

6.1 DISEÑO y EDICIÓN de FOLLETOS DIVULGATIVOS de la normativa establecida en el PLAN BÁSICO DE PIF 

6.2 INCORPORACIÓN de las NORMAS DE USO en RUTAS y SENDEROS, en los FOLLETOS INFORMATIVOS 

ESPECÍFICOS de este uso. 

6.3.1 IMPRESIÓN de FOLLETOS INFORMATIVOS de la normativa establecida sobre el USO RECREATIVO  

6.3.2 IMPRESIÓN de FOLLETOS INFORMATIVOS de la normativa establecida sobre el USO del FUEGO en las ZONAS 

URBANIZADAS 

6.3.3 IMPRESIÓN de FOLLETOS INFORMATIVOS de la normativa establecida sobre ACTIVIDADES AGRARIAS 

6.4 DIFUSIÓN de la regulación del USO del FUEGO en ZONAS URBANIZADAS 

6.5 JORNADA INFORMATIVA sobre PPIF para los equipos de educación ambiental de los parques naturales de 

la Comunidad Valenciana 

7.1 ELIMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE VERTIDO NO CONTROLADOS 
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8.1 INCORPORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL BORRADOR por el que se establecen medidas de 

prevención contra incendios forestales a seguir en la constitución y mantenimiento de líneas eléctricas que 

discurran por terrenos forestales, a la normativa sectorial del P.N. 

9.1 CONTINUACIÓN PROPUESTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS en PERIODO festival  

9.2 FORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE VIGILANCIA DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN PERIODO ESTIVAL QUE 

TIENEN SU ÁMBITO DE TRABAJO EN ESPACIOS NATURALES 

9.3 FORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE VIGILANCIA MÓVIL y OBSERVATORIOS FORESTALES 

Prevención de Infraestructuras: 

1.1 EJECUCIÓN DE LAS ÁREAS CORTAFUEGOS EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NATURAL EN TERRENOS CUYA 

GESTIÓN DIRECTA ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

1.2 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ÁREAS CORTAFUEGOS EN TERRENOS GESTIONADOS POR LA GENERALITAT 

VALENCIANA 

2.1 REDACCIÓN de PROYECTOS de ACONDICIONAMIENTO de la RED VIARIA 

2.2 EJECUCIÓN de las actuaciones en la RED VIARIA 

2.3 REDACCIÓN de PROYECTOS de NUEVA APERTURA de la RED VIARIA 

2.4 EJECUCIÓN de las actuaciones de NUEVA APERTURA en terrenos gestionados por la GENERALITAT 

3.1 REDACCIÓN DE PROYECTO DE LA RED DE HIDRANTES EN TERRENOS CUYA GESTIÓN DIRECTA ES 

COMPETENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

3.2 INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN TERRENOS CUYA GESTIÓN DIRECTA ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT 

VALENCIANA 

3.3 INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE RESERVA Y GRUPO DE PRESIÓN PARA LA RED DE HIDRANTES CUYA GESTIÓN 

DIRECTA ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

4.1 PROYECTO DE INVENTARIACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO EN USO DE LAS PARCELAS 

AGRICOLAS QUE CONTRIBUYAN A LA DEFENSA FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE 

NATURAL 

4.2 FOMENTO DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACIÓN O MANTENIMIENTO DE CULTIVOS 

AGRICOLAS QUE CONTRIBUYAN A LA DEFENSA FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES 

4.3 AYUDAS DESTINADAS A LA RECUPERACIÓN O MANTENIMIENTO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS QUE 

CONTRIBUYAN A LA DEFENSA FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES. 

4.4 ESTUDIO DE LA POSIBILIDAD DE MANTENIMIENTO DE CULTIVOS IMPORTANTES PARA LA PROTECCIÓN 

FRENTE A INCENDIOS, POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE, EN CASO DE QUE EL PROPIETARIO 

NO SE ACOJA A LAS AYUDAS EXISTENTES 

4.5 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NATURAL. 

5.1 INVENTARIO de todas las instalaciones recreativas presentes Y ASIGNACIÓN A CADA UNA DE LAS 

INSTALACIONES A UNA DE LAS CATEGORÍAS QUE RECOGE EL PLAN DE USO RECREATIVO DE LOS MONTES 

VALENCIANOS. 

5.2 INCORPORACIÓN en la LEGISLACIÓN sectorial de la normativa propuesta en el PBPIF del PN en materia de 

CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO 
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5.3 Redacción del proyecto de ADAPTACIÓN / ACONDICIONAMIENTO de las ÁREAS DE USO PÚBLICO existentes 

en el ámbito del Paraje Natural 

5.4 EJECUCIÓN del proyecto de ADAPTACIÓN / ACONDICIONAMIENTO de las ÁREAS DE USO PÚBLICO existentes 

en el ámbito del PN 

6.1 ANÁLISIS de la viabilidad y, en su caso, Redacción de proyecto de un NUEVO OBSERVATORIO FORESTAL     

6.2 EJECUCIÓN OBSERVATORIO FORESTAL 
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ANEXO 2.  

RELACIÓN DE SUCESOS Y OTROS GRÁFICOS ANALIZADOS EN EL ANÁLISIS HISTÓRICO DE 
INCENDIOS (2008-2017) 
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FECHA HORA ÁMBITO 
CAUSA 

GENERAL 
CUASA ESPECÍFICA T.M. PARAJE 

INICIO JUNTO 

A 

SUPERFICIE 

(has) 

07/03/2008 23:30 PN Intencionado  Torrevieja EL LIMONAR Urbanizaciones 0,029 

08/06/2008 17:15 PN Intencionado  Torrevieja PUNTA VIVORA Senda 1,497 

03/01/2009 8:55 PN Intencionado  Torrevieja 

LAS REDONDAS-

CAÑADA DE 

MARCÓN 

Pista forestal 0,006 

10/06/2009 15:45 PN Negligencias   Fumadores Torrevieja 
CASA DE 

MAQUINAS 
Pista forestal 0,010 

28/08/2010 10:30 PN Intencionado 
rechazo a la figura de 

E.N.P. 
Guardamar del Segura EL RASO Cultivos 5,767 

04/10/2010 17:57 PN 
Incendio 

reproducido 
 Torrevieja LA MATA 

Lugares con 

afluencia 

excursionistas 

0,069 

02/07/2010 16:50 PN Intencionado  Torrevieja LA REDONDA Senda 0,012 

28/08/2010 16:15 PN Intencionado  
rechazo a la figura de 

E.N.P. 
Guardamar del Segura LA  MATA Cultivos 6,099 

03/11/2010 9:30 PN Intencionado  Torrevieja 
PUNTAL DE LA 

VIVORA 

Lugares con 

afluencia 

excursionistas 

0,079 

09/10/2010 14:30 PN Intencionado  Torrevieja EL RASO 

Lugares con 

afluencia 

excursionistas 

0,996 
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FECHA HORA ÁMBITO 
CAUSA 

GENERAL 
CUASA ESPECÍFICA T.M. PARAJE 

INICIO JUNTO 

A 

SUPERFICIE 

(has) 

09/11/2010 16:00 PN Intencionado 
rechazo a la figura de 

E.N.P. 
Guardamar del Segura EL RASO Pista forestal 2,971 

02/10/2010 9:35 PN Intencionado  
rechazo a la figura de 

E.N.P. 
Torrevieja LA MATA 

Lugares con 

afluencia 

excursionistas 

0,042 

04/10/2010 6:49 PN 
Incendio 

reproducido 
 Torrevieja LA MATA 

Lugares con 

afluencia 

excursionistas 

0,031 

04/10/2010 23:00 PN 
Incendio 

reproducido 
 Torrevieja LA MATA 

Lugares con 

afluencia 

excursionistas 

0,070 

20/03/2011 10:05 PN Intencionado  Guardamar del Segura EL RASO Pista forestal 0,137 

12/08/2011 7:30 PN Intencionado pirómanos Torrevieja 
P.N. LAMATA - 

TORREVIEJA 

Otros lugares 

del monte 
0,246 

30/01/2011 13:56 PN Intencionado  
rechazo a la figura de 

E.N.P. 
Torrevieja 

P.N. LA MATA-

TORREVIEJA 
Cultivos 0,142 

17/12/2011 11:10 PN Intencionado pirómanos Guardamar del Segura 
P.N,.LA MARTA-

TORREVIEJA 
Cultivos 1,001 

21/07/2011 22:40 PN Intencionado  Torrevieja EL CHAPARRAL Urbanizaciones 0,011 

01/04/2011 22:10 PN Intencionado  Torrevieja 
URB. EL 

LIMONAR 
Senda 0,870 
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FECHA HORA ÁMBITO 
CAUSA 

GENERAL 
CUASA ESPECÍFICA T.M. PARAJE 

INICIO JUNTO 

A 

SUPERFICIE 

(has) 

10/10/2011 6:30 PN Intencionado pirómanos Torrevieja LO MARABU Senda 3,120 

20/04/2011 5:45 PN Intencionado  Torrevieja LO MARABÚ Senda 3,836 

07/09/2011 6:05 PN Intencionado pirómanos Torrevieja 
P. N. LA MATA-

TORREVIEJA 

Otros lugares 

del monte 
2,504 

04/04/2011 10:00 PN Intencionado  Torrevieja EL RASO 
Otros lugares 

del monte 
3,494 

21/03/2011 7:30 PN Intencionado  Torrevieja LA MATA Cultivos 6,768 

04/04/2011 16:15 PN 
Incendio 

reproducido 
 Torrevieja EL RASO 

Otros lugares 

del monte 
0,282 

07/01/2012 7:30 PN Intencionado pirómanos Torrevieja EL RASO Cultivos 0,224 

21/04/2012 10:10 PN Intencionado pirómanos Torrevieja 
LAGUNA DE LA 

MATA 

Lugares con 

afluencia 

excursionistas 

0,836 

07/04/2012 10:15 PN Intencionado  Torrevieja 

LAGUNA DE 

TORRVIEJA, 

PUNTA VÍVORA 

Pista forestal 0,257 

20/05/2012 17:30 PN Intencionado  Torrevieja LAGUNA Urbanizaciones 1,519 

17/11/2013 17:56 PN Intencionado  Torrevieja EL LIMONAR Urbanizaciones 0,007 

16/05/2014 20:15 PN Intencionado  Torrevieja LOS BALCONES Urbanizaciones 2,000 
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FECHA HORA ÁMBITO 
CAUSA 

GENERAL 
CUASA ESPECÍFICA T.M. PARAJE 

INICIO JUNTO 

A 

SUPERFICIE 

(has) 

14/05/2015 16:19 PN Intencionado  Torrevieja LA MATA 

Lugares con 

afluencia 

excursionistas 

0,007 

19/08/2015 21:03 PN Intencionado  Torrevieja LA CENIA Carretera 0,121 
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