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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Ámbito territorial 

El Parque Natural se ubica en la provincia de Valencia y se extiende por el término municipal de Puebla 
de San Miguel, limitando con los términos municipales de Ademúz al sur y oeste, y con los turolenses 
de Riodeva y Camarena de la Sierra, al norte, Arcos de las Salinas al este. 

El ámbito de estudio abarca la totalidad del PORN del espacio natural. Partiendo de la confluencia 
entre las comunidades autónomas de Aragón, y Valencia en la unión de los términos municipales de 
Puebla de San Miguel y Ademúz por la parte valenciana y de Riodeva por la aragonesa, sigue la 
delimitación hacia el este y el sur coincidiendo con el límite entre el término municipal de Puebla de 
San Miguel y la provincia de Teruel por el término municipal de Arcos de las Salinas. Sigue hacia el 
sudoeste hasta alcanzar lindando con la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, de nuevo al 
término municipal de Ademúz. 

En el término municipal de Puebla de San Miguel se localiza el Alto de Barracas, englobado en el 
conjunto de la sierra de Javalambre, cumbre de la Comunitat Valenciana con sus 1.839 metros. Esta 
altitud a la que se encuentra gran parte del término municipal ofrece un espacio donde se reproducen 
ecosistemas muy escasos en el territorio de la Comunitat Valenciana y por ello de alto interés. Ello, 
debido, principalmente, a un clima de tipo mediterráneo, con clara influencia continental, 
caracterizado por temperaturas extremas, sobre todo en invierno, así como por las acentuadas 
oscilaciones térmicas entre el día y la noche. 

Estas características orográficas y climatológicas han favorecido el desarrollo de comunidades 
vegetales de una rareza, singularidad y belleza excepcional. Destacar los bosques de sabina albar 
(Juniperus thurifera), conformando uno de los mejores grupos de estos ejemplares a escala mundial 
debido, principalmente a la longevidad de sus individuos ya que algunos superan los más de 1.500 
años. Además encontramos bosques de Tejos (Taxus baccata), reuniendo en el territorio del Parque 
Natural más de la mitad de los ejemplares de esta especie de la provincia de Valencia, destacar también 
la buena conservación de los bosques de pino negro (Pinus nigra) y de pino albar (Pinus sylvestris). 

La superficie de actuación que abarca el presente Plan de Prevención de Incendios Forestales, se 
corresponde con el ámbito del Parque Natural. Por lo tanto, la superficie que abarca el presente plan, 
es de 6.479,56 hectáreas, y afecta a los términos municipales incluidos en el ámbito del Plan de 
Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural de Puebla de San Miguel. 

En las memorias y en la cartografía del Plan de Prevención de Causas y del Plan de Infraestructuras, 
del Plan de Prevención de Incendios Forestales previo a esta revisión del Parque Natural, figuran 
descritas todas las circunstancias que permiten conocer con exactitud el ámbito territorial de la 
revisión del Plan. 
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1.2 Antecedentes 

Esta revisión es la continuación del trabajo iniciado por el Plan de Prevención de Incendios Forestales 
(en adelante P.P.I.F.) del Parque Natural de la Puebla de San Miguel, del cual ha concluido el plazo 
previsto para su vigencia, que era de 10 años desde su aprobación. 

Su objetivo es establecer qué actuaciones se prorrogan de las que incluye P.P.I.F. previo, actualizando 
las características de su ejecución e indicando los agentes responsables de promoverlas y de 
realizarlas. 

La selección de actuaciones que se prorrogan, así como de aquellas que se descartan, se ha realizado 
una vez evaluado el nivel de cumplimiento que se ha logrado para cada una de ellas durante el periodo 
en que han estado vigentes. 

Cabe destacar que, en esta ocasión, a diferencia del planteamiento del P.P.I.F. previo, las 
infraestructuras para la prevención y extinción de incendios forestales, para las cuales se planifican 
actuaciones, son exclusivamente las que figuran en el Plan de Prevención de Incendios Forestales de 
la Demarcación de Chelva. 

 

1.3 Vigencia 

La vigencia de la revisión del P.P.I.F. del Parque Natural es de 10 años. 

Cuando finalice este plazo será necesario realizar de nuevo otra revisión que actualice su contenido. 

 

1.4 Planes de Prevención aprobados en el ámbito del Parque Natural 

Hasta la fecha actual, el Parque Natural cuenta con un Plan Básico de Prevención de Incendios 
aprobado por Resolución de 30 de junio de 2010, del conseller de Territorio y Vivienda, por la que se 
aprueba el Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural de la Puebla de San Miguel 
(D.O.C.V. núm. 6313 de 19 de julio de 2010). 

 

1.5 Análisis de la ejecución del anterior Plan 

Se ha realizado un análisis del grado de cumplimiento del P.P.I.F. previo del Parque Natural dentro de 
su ámbito territorial, el cual abarca una superficie mayor que la del Parque Natural. 

Según este análisis, el grado general de cumplimiento del P.P.I.F. ha sido del 27%, que corresponde a 
un nivel de cumplimiento general BAJO1. 

El anexo 1 incluye las tablas con los resultados obtenidos para el cumplimiento de cada actuación, así 
como para el total del P.P.I.F. 

 

 

                                                           
1 ESCALA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
  PENDIENTE = 0%  
  GRADO DE CUMPLIMIENTO BAJO = 1% AL 33%      GRADO DE CUMPLIMIENTO ALTO = 67% a 99%  
  GRADO DE CUMPLIMIENTO MEDIO = 34% AL 66%      TOTALMENTE CUMPLIDO = 100% 
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1.5.1 Evaluación del Plan de Prevención de Causas 

Se observa que el porcentaje de cumplimiento alcanzado por el Plan de Prevención de Causas del 
P.P.I.F. desde 2010 es del 24%, que corresponde con un nivel de cumplimiento BAJO2. 

No obstante, destaca el nivel de cumplimiento alcanzado por los programas de Vigilancia y detección, 
y alerta de rayos que es ALTO1 y alcanzan el 75% y el 100 % de cumplimiento respectivamente.  

En cuanto al programa de Regulación del uso recreativo, el nivel de cumplimiento es MEDIO1, 
concretamente del 35% y los programas relativos a Vías de comunicación, Eliminación de puntos de 
vertido incontrolados, Líneas eléctricas y Regulación de los trabajos en el entorno forestal, se 
encuentran PENDIENTES, según la información recibida hasta el momento.  

1.5.2 Evaluación del Plan de Infraestructuras 

Se observa que el porcentaje de cumplimiento alcanzado del Plan de Infraestructuras del P.P.I.F. desde 
2010 es del 31%, que corresponde a un nivel de cumplimiento BAJO. 

El porcentaje de cumplimiento que ha alcanzado el programa de la Red hídrica es ALTO y alcanza un 
75% de cumplimiento, debido a que los depósitos se mantienen periódicamente, y aquellos de nueva 
apertura finalmente se ha cambiado de ubicación quedando fuera del ámbito de P.P.I.F. 

 

2 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

 

2.1 Riesgo histórico de incendios forestales: 

En el presente apartado se realiza un estudio de la evolución de los incendios forestales que han 
afectado al Parque Natural de la Puebla de San Miguel y su entorno, durante los diez años 
comprendidos entre 2010 y 2020.  

No obstante, en el ámbito definido, entre los años 2010 y 2020, no ha habido ningún suceso originado 
en la Puebla de San Miguel, ni que haya afectado a su superficie municipal. 

Por lo que cabe comentar, en relación al análisis realizado en el P.P.I.F. aprobado en 2010, relativo a 
los incendios entre 1997 y 2006, que se ha producido una reducción total de sucesos y de las 
consecuencias de los mismos. 

En el citado análisis de 1997 a 2006, se concluían los siguientes datos y aspectos relativos a la 
causalidad, número de sucesos y superficies afectadas: 

  

                                                           
2 ESCALA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
  PENDIENTE = 0%  
  GRADO DE CUMPLIMIENTO BAJO = 1% AL 33%      GRADO DE CUMPLIMIENTO ALTO = 67% a 99%  
  GRADO DE CUMPLIMIENTO MEDIO = 34% AL 66%      TOTALMENTE CUMPLIDO = 100% 
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Tabla 1. Resumen de datos generales básicos de los incendios estudiados en el PPIF aprobado en 2010. 

 
SERIE  

(1997-2006) 
Núm. total de incendios 9 
Núm. de incendios forestales >500 has 0 
Superficie total afectada 0,18 has 
Media anual del número de incendios 1 
Media anual de superficie afectada  0,018 has 
Causa de incendio Rayo 

 

En las conclusiones del citado estudio histórico, se establecía como única causa del total de sucesos 
ocurridos, el rayo, concentrándose estos incendios entre los meses de julio a septiembre. 

Además se concluía que en el ámbito de Puebla de San Miguel la media del número de incendios por 
rayos era superior al de la provincia de Valencia. 

 

Ante la falta de sucesos en el periodo comprendido entre 2010 y 2020, sólo cabe concluir la ausencia 
de incendios, incluso de conatos, originados por rayo, lo que podría deberse a causas naturales (no 
haber coincidido en el tiempo y en el espacio la caída de rayos con condiciones climatológicas adversas 
y sobre combustible susceptible de arder) o incluso a una disminución en el número de rayos caído en 
Puebla de San Miguel en este período. 

 

Asimismo, cabe concluir que no ha habido una aparición de nuevas causalidades de incendios en el 
municipio. 
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3 PLAN DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS CAUSAS 

Este apartado indica las actuaciones del Plan de actuaciones para la prevención de las causas de 
incendio forestal. Para cada una de estas actuaciones se incluye una ficha descriptiva con la 
información que permite identificar los aspectos básicos de su ejecución. 

 

ÁREA:  1. ÁREAS RECREATIVAS  

ACTUACIÓN:  
1.1 ELABORACIÓN O IMPLEMENTACIÓN DEL INVENTARIO EXISTENTE DE ÁREAS 
RECREATIVAS, CON EL ÁREA DE USO PÚBLICO DEL P.P.I.F. (CON SU UBICACIÓN Y ESTADO 
DE ADAPTACIÓN A LAS NORMAS DE PREVENCIÓN) 
CANTIDAD PREVISTA:   
1 actuación completa. 

UD. DE MEDICIÓN:  
Actuación realizada. 

INDICADOR:  
 Actuación 
realizada (SI/NO). 

Código anterior: 

1.5 (P.P.C.) 

 
VALORACIÓN ECONÓMICA: 
Actuación sin repercusión económica. 
Realización con medios propios de la conselleria competente en materia de prevención de incendios. 
ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en ordenación y gestión forestal. 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Dirección General competente en espacios naturales – P.N. de la Puebla de San Miguel 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en elaborar un inventario con las áreas de uso público existentes en el ámbito del 
P.P.I.F.  en el que la Dirección General de Prevención de Incendios recopilará información acerca del 
estado de adecuación del área respecto de las condiciones para minimizar el riesgo de incendios, que 
figuran en el P.P.I.F. Esta información se incorporará al inventario existente, elaborado por la el Servicio 
de Ordenación y Gestión Forestal, o a un documento independiente. 
Los aspectos que contempla el P.P.I.F acerca de las condiciones para minimizar el riesgo de incendios 
forestales son los siguientes: 

1. Estado de los paelleros. 
2. Contorno de las edificaciones existentes. 
3. Faja perimetral al área. 
4. Vegetación en el interior del área. 
5. Hidrantes. 
6. Zona de aparcamiento. 
7. Accesos al área. 
8. Contenedores. 
9. Señales informativas. 

Las características técnicas que deben tener las áreas de uso público figuran indicadas en la siguiente 
instrucción: 

Norma técnica instalaciones recreativas. Infraestructuras de prevención de incendios 
forestales. Generalitat. 2015. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ÁREA:  2. FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

ACTUACIÓN:  
2.1 JORNADAS 

CANTIDAD PREVISTA:   
10 Jornadas. 

UD. DE MEDICIÓN:  
Jornadas impartidas. 

INDICADOR:  
 Actuación 
realizada (SI/NO). 

Código 
anterior: 
10.4, 10.5, 10.6 
(P.P.C.) y 1.1 
(P.I.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA:  5.000 euros 

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Servicio competente en materia de Conciliación de Usos y Sensibilización para la Prevención de 

Incendios Forestales  
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales  
 Dirección General competente en espacios naturales – P.N de la Puebla de San Miguel. 
ORGANISMOS IMPLICADOS: 

Ayuntamiento, Habitantes, Empresas con ámbito de trabajo en el entorno forestal 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en la realización en dos fases consecutivas de las actividades que se indican a 
continuación: 

Fase 1: Jornadas informativas impartidas por la Dirección General competente en prevención de 
incendios forestales dirigida a los equipos de educación ambiental de los Parques Naturales de la 
Comunitat Valenciana, donde recibirán información sobre el P.P.I.F. del Parque Natural, 
conocimientos básicos en materia de prevención de incendios y acerca de la normativa específica 
en relación a los espacios naturales protegidos. El número de jornadas a realizar será de 4. 
Fase 2: Jornadas informativas impartidas por los equipos de educación ambiental de los Parques 
Naturales de la Comunitat Valenciana dirigidas al ayuntamiento y a los habitantes y titulares de 
terrenos forestales en la Puebla de San Miguel, que recibirán información acerca de dicho Plan y 
conocimientos básicos en materia de medidas de prevención de incendios que deben cumplir las 
áreas urbanizadas. En estas jornadas se abordará también la necesidad de ejecutar y mantener las 
infraestructuras de prevención de incendios que abarca el P.P.I.F. en los terrenos enclavados en 
los montes gestionados por la Generalitat, así como de la posibilidad de solicitar ayudas a la 
administración pública para ello, en su caso. El número de jornadas a realizar será de 3. 
Fase 3: Jornadas informativas impartidas por los equipos de educación ambiental de los Parques 
Naturales de la Comunitat Valenciana dirigidas al ayuntamiento y a representantes de las empresas 
cuyo ámbito de trabajo es forestal en el ámbito territorial del P.P.I.F., que recibirán información 
acerca de dicho Plan y conocimientos básicos en materia de prevención de incendios, así como 
acerca de la normativa específica en relación al Decreto 7/2004. El número de jornadas a realizar 
será de 3. 

En todos los casos, se proporcionará a los asistentes el material necesario. 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ÁREA:  2. FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 
ACTUACIÓN:  
2.2 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y MULTIMEDIA 
CANTIDAD PREVISTA:  
15.000 Folletos. 

UD. DE 
MEDICIÓN:   
Folletos distribuidos. 

INDICADOR:   
Actuación realizada 
(SI/NO). 

Código 
anterior: 
10.2, 10.3.1 y 
10.3.2 (P.P.C.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA:  3.000 euros 
ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en espacios naturales – P.N de la Puebla de San Miguel. 
ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 
DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en la impresión y distribución de los siguientes folletos informativos: 

1. Normativa sobre el uso de áreas recreativas. 
2. Normativa sobre los usos recreativos y de ocio, que contemple actividades como senderismo y 

deportivas. 
3. Normativa sobre el ahumado de colmenas. 

Los contenidos de los folletos serán específicos del Parque Natural de la Puebla de San Miguel. 
Los folletos deberán estar disponibles en los edificios y en los puntos de información del Parque Natural, 
así como en los edificios oficiales relacionados con él y en las sedes de las cooperativas agrícolas locales. 
Además, deberán figurar en sus respectivas páginas web, en el caso de que dispongan de ella. 
Así mismo se realizarán acciones dirigidas a la difusión de estos contenido mediante sistemas multimedia 
e internet. 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 

  

ÁREA:  3. MODIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE RIESGO 
ACTUACIÓN:  
3.1 REDACCIÓN DEL PLAN LOCAL DE QUEMAS DE LA PUEBLA DE SAN MIGUEL   
CANTIDAD PREVISTA:   
1 Plan local de quemas. 

UD. DE MEDICIÓN:   
Plan local de quemas. 

INDICADOR:   
Actuación realizada 
(SI/NO). 

Código anterior: 
4.1 y 4.2 (P.P.C.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA:  Actuación cuyo coste no es posible determinar actualmente. 
ORGANISMO PROMOTOR: 
 Ayuntamiento. 
ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Dirección General competente prevención de incendios forestales. 
DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en la elaboración del Plan Local de quemas de la Puebla de San Miguel. 
 
La norma técnica a la que deberá ajustarse la redacción de los Planes Locales de Quemas es la que figura 
en el correspondiente Plan de prevención de incendios de demarcación. 
 
Este plan contemplará la reducción progresiva de su alcance, dentro del periodo establecido para este 
plan, hasta la desaparición de los mismos, que será coincidente con la aplicación de las medidas 
contempladas en los apartados siguientes para la modificación de las prácticas agrícolas mediante 
utilización del fuego por la aplicación de la trituración de los restos agrícolas. 

 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 
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P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 

  

ÁREA:  3. MODIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE RIESGO 

ACTUACIÓN:  
3.2 APOYO  AL USO  DE ALTERNATIVAS DISTINTAS AL FUEGO   

CANTIDAD PREVISTA:  
263,59 Has. 

UD. DE MEDICIÓN:  
Acciones realizadas para la 
eliminación de restos sin uso 
del fuego, y has en las que se 
llevan a cabo 

INDICADOR:  
REALIZACIÓN DE 
ACCIONES (SI/NO). 

Código 
anterior: 
4.3, 4.4 y 4.5 
(P.P.C.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA:  90.379 euros.   

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 
 Dirección General competente en espacios naturales – P.N de la Puebla de San Miguel. 
 Dirección General de Agricultura, Ganadería y Pesca 
ORGANISMOS IMPLICADOS: 

Ayuntamiento, agricultores 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en la realización de actuaciones que fomenten el uso y la difusión de alternativas 
distintas al fuego para la eliminación de restos vegetales. 
 
Esta actuación incluye acciones como la colaboración del personal del parque natural con los 
agricultores, la realización de estudios o convenios de colaboración entre colectivos y la Generalitat o 
la Universidad y las subvenciones para la eliminación de restos sin uso del fuego y para la adquisición 
de biotrituradoras para el astillado de restos agrícolas. 
 
Dentro de esta actuación se incluye una experiencia “piloto” de implantación de unidades de Biomasa 
del Plan de Vigilancia de Prevención de Incendios Forestales, con el fin de fomentar su conocimiento y 
utilización entre los agricultores. 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
NOTA: La Valoración Económica se realiza a partir de una estimación de los costes de colaboración de 
brigadas del parque o contratadas a tal efecto, realizada a partir de los costes aproximados de la 
experiencia piloto de implantación de unidades de biomasa, y en función de la cantidad de suelo  NO 
forestal y con cultivos (según la cartografía CORINE 2018 y ortofotos de 2017) en el ámbito del P.P.I.F., 
a la que se añade el presupuesto previsto en el P.P.I.F. aprobado en 2010 para destinar a ayudas para 
la eliminación de restos sin uso del fuego. 
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ÁREA:  4. CAUSAS ESTRUCTURALES 

ACTUACIÓN:  
4.1 FOMENTO DEL CONTROL DE LA VEGETACIÓN EN VÍAS DE COMUNICACIÓN 

CANTIDAD PREVISTA:  
33,2 has 

UNIDADES:   
Hectáreas limpias de 
vegetación. 

INDICADOR:  
Hectáreas mantenidas / 
Hectáreas totales a 
mantener limpias de 
vegetación  

Código anterior: 
2.1 (P.P.C.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  82.797 euros 

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Conselleria competente en carreteras y vías de comunicación. 
 Diputación Provincial de Valencia. 
 Entidades propietarias o concesionarias de las vías de comunicación. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en promover la ejecución y el mantenimiento de fajas auxiliares para la 
prevención de incendios forestales en los viales del ámbito territorial del P.P.I.F. 
Con carácter general, las características de la actuación serán las que se describen en el apartado 
siguiente de información complementaria.  
No obstante, se estudiará la necesidad de realizar actuaciones de mayor anchura en aquellos puntos o 
tramos de especial importancia en la comunicación (COMO POR EJEMPLO EN LA CARRETERA CV-363) 
y en la accesibilidad de la zona, de forma que, en su caso, los medios de extinción puedan acceder de 
forma segura a su área de trabajo. 
La actuación incluye acciones como convenios con los titulares de los terrenos o la aplicación de 
subvenciones entre otras. 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
La actuación se ejecutará en los dos metros colindantes a cada lado de la carretera (total de 4 metros).  
Estrato arbustivo: se realizará un desbroce hasta conseguir una FCC del 10%, respetando las especies 
protegidas y aquellas de menor inflamabilidad. 
Estrato arbóreo: se reducirá la FCC hasta un 20%, eliminando aquellos pies dañados, enfermos y 
dominados. En el arbolado restante se realizará una poda hasta la mitad de su altura total.  
Cuando la vía de comunicación esté rodeada por campos de cultivos abandonados, y con objeto de 
evitar la continuidad del combustible, se realizará de un gradeo.  
En los casos en los que una actuación como la descrita pueda deteriorar los taludes de las carreteras o 
se pueda incrementar la inestabilidad de éstos, por erosión, se estudiará la conveniencia de actuar con 
menor intensidad, que consistirá en una poda del arbolado existente hasta la mitad de su altura total 
y en la eliminación de la vegetación herbácea y arbustiva en una anchura de 1 metro desde el margen 
de la vía. 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 

 

 

 



   
 

Revisión del Plan de Prevención de Incendios Forestales                                              Parque Natural de la Puebla de San Miguel 

14 
 

 

ACTUACIÓN:  
4.2 DISEÑO E INSTALACIÓN DE CARTELES PARA LA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 

CANTIDAD PREVISTA:   
12 carteles. 

UD. DE MEDICIÓN:   
Número y ubicación 
carteles instalados. 

INDICADOR:   
Número de vías de 
comunicación señalizadas / 
Número de vías de 
comunicación principales  

Código anterior: 
2.3, 2.4 y 2.5  
(P.P.C.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  14.192 euros. 

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en la elaboración e instalación de carteles en las principales vías de 
comunicación de la zona, que adviertan a los ciudadanos de la repercusión que puede tener 
lanzar una colilla de cigarrillo cuando se circula por un vial. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ÁREA:  4. LÍNEAS ELÉCTRICAS 

ACTUACIÓN:  
4.3 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS 

CANTIDAD PREVISTA:   
Sin determinar. 

UD. DE MEDICIÓN:   
Kilómetro de línea 
adecuada.   

INDICADOR:   
Kilómetros de líneas 
adecuadas / Kilómetros 
líneas existentes en el 
ámbito del P.P.I.F. 

Código anterior: 

7.2 (P.P.C.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  Actuación cuyo coste no es posible determinar actualmente. 

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Entidades propietarias o concesionarias de las líneas eléctricas. 
 Conselleria competente en energía. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en la adecuación y el mantenimiento del control del a vegetación bajo las líneas 
eléctricas que discurren por el ámbito territorial del P.P.I.F conforme a la normativa que les es de 
aplicación. 
Se actuará en aquellos tramos que estén en contacto con terrenos forestales, con continuidad 
horizontal o vertical respecto de la masa forestal, así como aquellas líneas eléctricas que impliquen un 
riesgo de incendio forestal. 
Las características técnicas de la actuación figuran indicadas en la siguiente normativa: 

Decreto 150/2010, de 24 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el Reglamento de 
la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, y se 
aprueba la Instrucción Técnica IT-MVLAT para el tratamiento de la vegetación en la zona de 
protección de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos a su paso 
por terrenos forestales. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ÁREA:  5. PLANES LOCALES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

ACTUACIÓN:  
5.1 ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DE LA 
PUEBLA DE SAN MIGUEL 
CANTIDAD PREVISTA:   
1 Plan. 

UD. DE MEDICIÓN:   
Plan local de 
prevención de 
incendios forestales 

INDICADOR:   
Actuación realizada (SI/NO). 

Código 
anterior: 
F (P.A.G.) y 
nueva orden de 
ayudas 

VALORACIÓN ECONÓMICA: 9.000 euros.  

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Ayuntamientos. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
El ayuntamiento debe disponer de un Plan local de prevención de incendios aprobados por la 
conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales. Por lo que deberá 
elaborarlo. 
Para ello, la conselleria competente en materia de prevención de incendios forestales fomentará la 
redacción y aprobación de los Planes locales de prevención de incendios forestales, mediante ayudas 
establecidas a tal fin. Para ello se crea la Orden 26/2017, de 21 de septiembre, de la Conselleria de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, que establece las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas para la redacción de nuevos planes locales de prevención de 
incendios forestales (PLPIF) o para la revisión de los ya aprobados por parte de los municipios de la 
Comunitat Valenciana en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Comunitat 
Valenciana. 
La norma técnica para la redacción de los Planes Locales de Prevención de Incendios es la siguiente: 

 Orden 30/2017, de 20 de noviembre, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural, por la que se unifican y aprueban las normas técnicas para la 
redacción de Planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF). 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
La valoración económica se realiza conforme a las cantidades  establecidas en la Orden 26/2017, de 21 
de septiembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

P.A.G.: Plan de actuaciones generales 
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ÁREA: 6. VIGILANCIA Y DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
ACTUACIÓN:  
6.1 REALIZACIÓN Y MEJORA CONTINUA DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS A VIGILANCIA Y 
DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL PLAN DE VIGILANCIA PREVENTIVA DE I.F. DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
CANTIDAD 
PREVISTA:  -- 

UD. DE 
MEDICIÓN:   
-- 

INDICADOR:   
CONTINUACIÓN CON LAS 
TAREAS DE VIGILANCIA Y 
DETECCIÓN DEL PLAN (SI/NO)  

Código 
anterior: 
9.1, 9.2, 9.3 y 
9.4 (P.P.C.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA: 557.607 euros  
ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General de Prevención de Incendios Forestales (Conselleria de Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural) 
 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Grupos y asociaciones de voluntarios de vigilancia ambiental y forestal 

 
DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en la continuación y mejora de las tareas de vigilancia (tanto móvil como fija y 
aérea, etc) y de detección de incendios forestales que se vienen realizando por estar establecidas en el 
Plan de Vigilancia Preventiva de Incendios forestales de la Comunitat Valenciana.  
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
NOTA: La Valoración Económica se realiza a partir de una estimación de los costes de vigilancia y 
detección anuales y en función de la cantidad de suelo forestal (según el PATFOR) en el ámbito del 
P.P.I.F. 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ÁREA: 6. VIGILANCIA Y DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
ACTUACIÓN:  
6.2 AYUDAS AL VOLUNTARIADO EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

CANTIDAD 
PREVISTA:  -- 

UD. DE MEDICIÓN:   
-- 

INDICADOR:   
ACTUACIÓN REALIZADA 
(SI/NO)  

Código 
anterior: 
Nueva actuación 

VALORACIÓN ECONÓMICA: 38.877 euros  
ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección general competente en materia de prevención de incendios forestales. Conselleria 

competente en medio ambiente 
 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Grupos y asociaciones de voluntarios de vigilancia ambiental y forestal 

 
DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en el fomento de las tareas de voluntariado forestal para la prevención de 
incendios mediante la continuación con las ayudas al voluntariado. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
NOTA: La Valoración Económica se realiza mediante una estimación media por ha de suelo forestal, a 
partir de las ayudas otorgadas en 2018 para acciones de voluntariado en prevención de incendios 
forestales, en el ámbito de los parques naturales o su entorno inmediato. Se ha considerado una 
cantidad mínima, correspondiente a las dietas de dos voluntarios durante tres meses, más el llenado 
de tres depósitos de un vehículo 4x4 al mes (1.980 euros). 
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ÁREA: 7. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIO  
ACTUACIÓN:  
7.1 ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIO EN EL ÁMBITO DEL P.P.I.F. 

CANTIDAD 
PREVISTA:  -- 

UD. DE MEDICIÓN:   
-- 

INDICADOR:   
ACTUACIÓN REALIZADA 
(SI/NO)  

Código 
anterior: 
Nueva actuación 

VALORACIÓN ECONÓMICA: 3.630 euros 
ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en Prevención de Incendios Forestales (Conselleria competente en 

medio ambiente) 
 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 

 
DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en la actualización del riesgo de incendio realizado en el PPIF aprobado en 2010, 
con el fin de obtener una zonificación actualizada de las áreas que presentan un mayor riesgo de 
incendio. Este análisis se realizará dentro de los 3 primeros años de vigencia del Plan. 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 
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ÁREA:  8. NORMATIVA 
ACTUACIÓN:  
8.1 EVALUACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA DEL PARQUE A 
LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
FORESTALES  
CANTIDAD PREVISTA:   
1 actuación completa. 

UD. DE MEDICIÓN: 
Actuación realizada. 

INDICADOR:   
Actuación realizada 
(SI/NO). 

Código 
anterior: 
Nueva 
actuación 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  Realización con medios propios. 

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en espacios naturales  

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
Consiste en promover las consultas, procedimientos y actuaciones necesarias para evaluar la 
posibilidad de adaptación, en su caso, de la normativa específica del Parque Natural, modificando 
aspectos concretos de las exigencias que incluye, para que la ejecución de las infraestructuras que 
prevé el Plan de Demarcación para la Prevención de Incendios Forestales pueda realizarse del modo 
más eficaz. 
 
Todas las modificaciones que se determinen deberán ser consensuadas entre los organismos que 
figuran como implicados en la actuación y afectarán exclusivamente a las actuaciones vinculadas con 
la prevención de incendios forestales que promueve la Administración. 
 
Las modificaciones que se puedan plantear de la normativa del parque requerirán su propio proceso 
de evaluación ambiental estratégica. 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 
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4 PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 

Este apartado indica las actuaciones del Plan de infraestructuras. Para cada una de estas actuaciones 
se incluye una ficha descriptiva con la información que permite identificar los aspectos básicos de su 
ejecución. 

 

ÁREA:  1. PUNTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN  

ACTUACIÓN:  
1.1 ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

CANTIDAD PREVISTA:   
1 actuación completa. 

UD. DE MEDICIÓN: 
Actuación realizada. 

INDICADOR:   
Actuación realizada 
(SI/NO). 

Código 
anterior: 
Nueva 
actuación 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  4.356 euros. 

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en realizar un estudio técnico que determine los puntos estratégicos de gestión 
para la prevención de incendios forestales en el ámbito territorial del P.P.I.F. 
Los puntos estratégicos de gestión son enclaves donde el comportamiento del fuego cambia 
significativamente y dificulta su extinción. 
La utilidad de estos puntos estratégicos de gestión es que indican la ubicación de las zonas críticas para 
la prevención de incendios forestales, en las cuales la ejecución de actuaciones que disminuyan la 
vulnerabilidad frente al fuego de las masas forestales, aumentando su resiliencia, permitirá un mayor 
control de un potencial incendio en el monte. 
El estudio se realizará a partir del tratamiento y del análisis de datos cartográficos ya recopilados, así 
como de información específica recogida directamente en el campo. Además, incluye el uso de un 
simulador informático que recree las condiciones de un incendio forestal en el área de estudio y 
permita analizar su comportamiento en diferentes escenarios alternativos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 
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ÁREA:  2. SELVICULTURA PREVENTIVA  

ACTUACIÓN:  
2.1 ACTUACIONES SOBRE ÁREAS CORTAFUEGOS EN TERRENOS GESTIONADOS POR LA 
GENERALITAT 

CANTIDAD PREVISTA:  
340,54 has  

UNIDADES:   
has de áreas cortafuegos 
ejecutadas o mantenidas. 

INDICADOR:  
has ejecutadas o 
mantenidas/ has 
totales  

Código 
anterior: 
2.1, 2.2, 2.4 y 2.5 
(P.I.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  3.060.3813 euros. 

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en la ejecución, mantenimiento o adecuación de la red de áreas cortafuegos que 
figura en el Plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de Chelva y que discurre 
dentro del ámbito territorial del P.P.I.F. 
Esta actuación incluye la redacción de los proyectos de ejecución necesarios. 
Las características técnicas de la actuación son las indicadas en las siguientes instrucciones: 

 Plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de Chelva. 
 Norma técnica áreas cortafuegos. Infraestructuras de prevención de incendios forestales. 

Generalitat. 2015. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
La valoración económica incluye la ejecución y el mantenimiento de la banda de desbroce cada 2 años 
y del total del área cortafuegos, cada 4 años. 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ÁREA:  2. SELVICULTURA PREVENTIVA  

ACTUACIÓN:  
2.2 FOMENTO DE ACTUACIONES SOBRE ÁREAS CORTAFUEGOS EN TERRENOS NO 
GESTIONADOS POR LA GENERALITAT 

CANTIDAD PREVISTA:   
163,37 has. 

UNIDADES:   
has de áreas cortafuegos 
ejecutadas o mantenidas. 

INDICADOR 
has 
ejecutadas o 
mantenidas/ 
has totales  

Código 
anterior: 
2.3 y 2.6 (P.I.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  439.737 euros. 

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General en prevención de incendios forestales. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Ayuntamiento. 
 Titulares. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en fomentar la ejecución, el mantenimiento o la adecuación de la red de áreas 
cortafuegos que figura en el Plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de Chelva y 
que discurre dentro del ámbito territorial del P.P.I.F. 
La actuación incluye acciones como convenios con los titulares de los terrenos y aplicación de 
subvenciones. 
Las características técnicas que deben cumplir las áreas cortafuegos son las indicadas en las siguientes 
instrucciones: 

 Plan de Prevención de Incendios Forestales de la demarcación de Chelva. 
 Norma técnica áreas cortafuegos. Infraestructuras de prevención de incendios forestales. 

Generalitat. 2015. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ÁREA:  3. RED VIARIA 

ACTUACIÓN:  
3.1 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISTAS FORESTALES  

CANTIDAD PREVISTA:   
83 Km. 

UD. DE MEDICIÓN:   
Km. de vial acondicionados. 

INDICADOR:  
Km. de vial 
acondicionados / Km. 
de vial totales a 
acondicionar. 

Código anterior: 
3.1, 3.3 y 3.4 (P.I.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA: 729.424 euros. 

ORGANISMO RESPONSABLE: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Titulares de caminos privados. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en el mantenimiento o adecuación de la red de viales que figura en el Plan de 
Demarcación y que discurre dentro del ámbito del P.P.I.F.  
Esta actuación incluye la redacción de los proyectos de ejecución necesarios para ello, así como la 
señalización de los viales.  
En aquellos casos que sea posible, se realizará al mismo tiempo el mantenimiento y la mejora, con el 
objetivo de abaratar costes, pero se dará prioridad a las actuaciones que permitan transitar por 
aquellas vías que actualmente no lo permiten. 
Las características técnicas de la actuación son las indicadas en las siguientes instrucciones: 

 Plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de Chelva. 
 Norma técnica viales forestales. Infraestructuras de prevención de incendios forestales. 

Generalitat. 2015. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ÁREA:  4. RED HÍDRICA 

ACTUACIÓN:  
4.1 ADECUACIÓN DE PUNTOS DE AGUA EN TERRENOS GESTIONADOS POR LA GENERALITAT 

CANTIDAD PREVISTA:   
9 depósitos 

UD. DE MEDICIÓN:   
Puntos de agua 
construido/mantenido. 

INDICADOR:  
Nº depósitos 
construidos o 
mantenidos/nº total 
de depósitos 

Código 
anterior: 
4.3, 4.4, 4.6 y 4.7 
(P.I.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA:  69.000 euros. 

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación la adecuación y el mantenimiento de los puntos de agua que figuran en el Plan de 
prevención de incendios forestales de la demarcación de Chelva y que están ubicados dentro del 
ámbito territorial del P.P.I.F, en terrenos gestionados por la Generalitat. 
La actuación incluye la redacción del proyecto. 
 
Las características técnicas de la actuación son las indicadas en las siguientes instrucciones: 

 Plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de Chelva. 
 Norma técnica puntos de agua. Infraestructuras de prevención de incendios forestales. 

Generalitat. 2015. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ÁREA:  4. RED HÍDRICA 

ACTUACIÓN:  
4.2 FOMENTO DE LA EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE PUNTOS DE AGUA EN TERRENOS NO 
GESTIONADOS POR LA GENERALITAT 

CANTIDAD PREVISTA:   
3 depósitos 

UD. DE MEDICIÓN:   
Puntos de agua 
construidos/mantenidos 

INDICADOR:  
Nº depósitos 
construidos o 
mantenidos/nº 
total de 
depósitos 

Código 
anterior: 
Nueva 
actuación 

VALORACIÓN ECONÓMICA:  21.000 euros. 

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Ayuntamiento. 
 Titulares. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en fomentar la adecuación y el mantenimiento de los puntos de agua que figuran 
en el Plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de Chelva y que están ubicados 
dentro del ámbito territorial del P.P.I.F, en terrenos no gestionados por la Generalitat. 
La actuación incluye acciones como la aplicación de subvenciones y de convenios con los titulares de 
los terrenos.  
 
Las características técnicas de la actuación son las indicadas en las siguientes instrucciones: 

 Plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de Chelva. 
 Norma técnica puntos de agua. Infraestructuras de prevención de incendios forestales. 

Generalitat. 2015. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ÁREA:  5. USOS AGRÍCOLAS TRADICIONALES 

ACTUACIÓN:  
5.1 RECUPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO EN USO DE PARCELAS AGRÍCOLAS QUE 
CONTRIBUYAN A LA DEFENSA CONTRA INCENDIOS. 

87 has  UD. DE MEDICIÓN:   
has. 

INDICADOR: 
Has en cultivo/has 
totales previstas. 

Código 
anterior: 
5.1, 5.3, 5.4 y 
5.5 (P.I.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA:  75.403 euros.  

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en espacios naturales – P.N de la Puebla de San Miguel. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 
 Ayuntamiento. 
 Titulares. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en fomentar la recuperación y el mantenimiento de las parcelas agrícolas que 
contribuyan a la defensa contra incendios forestales y que se ubican dentro del ámbito territorial del 
P.P.I.F. 
 
Para ello se definirán las zonas de actuación teniendo en cuenta, como objetivo prioritario, aquellas 
zonas de cultivo por las que discurren las infraestructuras de prevención de incendios existentes. 
 
La actuación incluye acciones como el inventario de parcelas, la aplicación de subvenciones, lo 
convenios con los titulares de los terrenos y la colaboración de los trabajadores del Parque Natural en 
el mantenimiento de zonas cultivadas, 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
La valoración económica se realiza a partir de los datos de has. Incluidos en el PPIF aprobado en 2010. 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ÁREA:  5. USOS AGRÍCOLAS TRADICIONALES 
ACTUACIÓN:  
5.2 FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO GANADERO 

CANTIDAD PREVISTA:   
Sin determinar. 

UD. DE MEDICIÓN:   
Sin determinar. 

INDICADOR:  
Acciones realizadas 
(SI/NO). 

Código 
anterior: 
5.6 (P.I.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA:  Actuación cuyo coste no es posible determinar actualmente. 

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 
 Dirección General competente en espacios naturales  

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Ayuntamiento. 
 Particulares. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en fomentar el aprovechamiento del uso de ganado en el entorno del ámbito del 
P.P.I.F. 
La actuación incluye acciones como la elaboración de un plan de aprovechamiento ganadero, el estudio 
de la necesidad de apriscos y abrevaderos y su ejecución, así como ayudas destinadas a fomentar esa 
actividad. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ÁREA 6: ÁREAS DE USO PÚBLICO 

ACTUACIÓN:  
6.1 FOMENTO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE USO 
PÚBLICO 

CANTIDAD PREVISTA:  
1 área recreativa 

UD. DE MEDICIÓN:   
Actuaciones a realizar 

INDICADOR:  
n.º actuaciones  
realizadas/nº 
actuaciones a 
realizar 

Código 
anterior: 
1.3, 1.4, 1.6 y 
1.10 (P.P.C.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  54.456 euros. 

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Dirección General competente en espacios naturales – P.N de la Puebla de San Miguel 
 Ayuntamiento. 
 Titulares de áreas de uso público. 

DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en fomentar el acondicionamiento y el mantenimiento de las área de uso público 
ubicada en el ámbito territorial del P.P.I.F. 
La actuación incluye acciones tales como la realización de trabajos de acondicionamiento y 
mantenimiento, la aplicación de subvenciones y la firma de convenios de colaboración con los titulares 
de las áreas de uso público no gestionados por la Generalitat. 
La actuación también incluye la redacción de los proyectos técnicos que, en su caso, sean necesarios 
para la ejecución de los trabajos previstos. El área de uso público del ámbito territorial del P.P.I.F. es la 
siguiente: 

Área de uso público Término municipal 
Don Guillén Puebla de San Miguel 

 
Las características técnicas de la actuación son las indicadas en las siguientes instrucciones: 

 Norma técnica instalaciones recreativas. Infraestructuras de prevención de incendios 
forestales. Generalitat. 2015. 

Con carácter general, se clausurarán los paelleros y puntos de fuego en todas las áreas recreativas. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
Las actuaciones a realizar contempladas en la estimación económica son:  
- Control y mantenimiento de la vegetación interior 
- Mantenimiento de las edificaciones sin contacto con la vegetación 
- Vallado perimetrales 
- Ejecución y mantenimiento de una faja perimetrales 
- Instalación de un hidrante 
- Adecuación de la zona de aparcamiento 
- Colocación de 2 contenedores y 3 papeleras de material no inflamable 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 
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ÁREA:  7. ÁREAS DE INTERFAZ URBANO FORESTAL 

ACTUACIÓN:  
7.1 FOMENTO DE ACTUACIONES EN EL INTERFAZ URBANO FORESTAL  

CANTIDAD PREVISTA:   
Sin determinar. 

UD. DE MEDICIÓN:   
Sin determinar. 

INDICADOR:  
No 
cuantificable. 

Código 
anterior: 
3.2, 3.3 y 3.4 
(P.P.C.), 4.8 (P.I.) 

VALORACIÓN ECONÓMICA :  Actuación cuyo coste no es posible determinar actualmente. 

ORGANISMO PROMOTOR: 
 Dirección General competente en prevención de incendios forestales. 

ORGANISMOS IMPLICADOS: 
 Conselleria competente en medio ambiente y gestión forestal 
 SERVERF, con la finalidad de crear líneas de financiación en formación de brigadas con personal 

desempleado 
 Ayuntamiento. 
 Titulares. 
DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN: 
La actuación consiste en fomentar la ejecución, la adecuación de la interfaz urbana forestal a los 
parámetros establecidos en la legislación y normativa vigentes, aplicables a la prevención y extinción 
de incendios forestales en el entorno urbano (tales como fajas de seguridad perimetrales, adecuación 
de viales y accesos, instalación de hidrantes, etcétera).  
Esta actuación comprende acciones como la aplicación de subvenciones, convenios con los titulares de 
los terrenos y difusión entre los propietarios de la necesidad de mantener dichas medidas de seguridad 
en las áreas urbanizadas. 
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo en el casco urbano de la Puebla de San Miguel, así como en  
viviendas aisladas, según establece la normativa urbanísticas y de paisaje. 
Se excluirán las fajas perimetrales en aquellas zonas que coincidan con el trazado de áreas cortafuegos 
contempladas en el Plan de prevención de incendios forestales de la demarcación de Chelva, siempre 
que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la legislación urbanística y de paisaje aplicable.  
Las características técnicas que deben cumplir las actuaciones en las zonas urbanizadas son las que se 
establecen en la legislación y la normativa vigentes, concretamente en: 

 el Anexo XI de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje 
de la Comunitat Valenciana y la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación 
de la ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la 
Comunitat Valenciana 

 y, en su caso, el documento Básico de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la 
Edificación aprobado por el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo 

 Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 
Forestal de la Comunitat Valenciana 

En caso de discrepancias, se utilizará el criterio que proporcione una mayor protección a la zona urbana 
o habitada. 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
-- 

P.P. C: Plan de prevención de causas    P.I: Plan de infraestructuras 

  



   
 

Revisión del Plan de Prevención de Incendios Forestales                                              Parque Natural de la Puebla de San Miguel 

31 
 

5 RESUMEN ESTIMACIÓN ECONÓMICA ACTUACIONES  

  ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CAUSAS 804.482 € 
  1. ÁREAS RECREATIVAS S.R.E. 

 1.1 INVENTARIO DE ÁREAS DE USO RECREATIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANA S.R.E. 

2. FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 8.000 € 
2.1 JORNADAS DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 5.000 € 
2.2 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL GRÁFICO Y MULTIMEDIA 3.000 € 

3. MODIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE RIESGO 90.379 €  
3.1 REVISIÓN DE LOS PLANES LOCALES DE QUEMA SD  

3.2 APOYO AL USO DE ALTERNATIVAS AL FUEGO  EN ELIMINACIÓN DE RESTOS VEGETALES 90.379 € 
. 4. CAUSAS ESTRUCTURALES 96.989 € 

4.1 FOMENTO EJECUCIÓN FAJAS AUXILIARES CARRETERAS               82.797 € 
4.2 INSTALACIÓN CARTELES POR RIESGO DE INCENDIO POR COLILLAS 14.192 € 

4.3 CONTROL DE LA VEGETACIÓN EN LÍNEAS ELÉCTRICAS SD 

5. PLANES LOCALES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 9.000 € 
5.1 ELABORACIÓN PLANES LOCALES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 9.000 € 

6. VIGILANCIA Y DETECCIÓN 596.484 € 
6.1 CONTINUACIÓN Y MEJORA DE LAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN DE I.F. 557.607 € 
6.2 AYUDAS AL VOLUNTARIADO EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. 38.877 € 

7. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INCENDIO 3.630 € 

7.1 ACTUALIZACIÓN DEL ANÁLISIS RIESGO DE INCENDIO EN EL ÁMBITO DE P.P.I.F. 3.630 € 

8. NORMATIVA SECTORIAL DEL PARQUE NATURAL SD 

     8.1 REVISIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA SECTORIAL DEL PARQUE NATURAL SD 

  
ACTUACIONES PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 4.454.207 € 
1. PUNTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN  4.356 € 

1.1 ELABORACIÓN ESTUDIO PUNTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 4.356 € 

2. SELVICULTURA PREVENTIVA 3.500.568 € 
2.1 ACTUACIONES SOBRE ÁREAS CORTAFUEGOS (terrenos gestionados Generalitat) 3.060.831 € 

2.2 FOMENTO ACTUACIONES SOBRE ÁREAS CORTAFUEGOS (terrenos no gestionados 
Generalitat) 

439.737 €  

3. RED VIARIA 729.424 € 
3.1 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISTAS FORESTALES 729.424€ 

4. RED HÍDRICA 90.000 € 
4.1 ADECUACIÓN DE PUNTOS DE AGUA EN TERRENOS DE LA GENERALITAT 69.000 € 
4.2 FOMENTO DE LA EJECUCIÓN Y LA ADAPTACIÓN DE PUNTOS DE AGUA (terrenos no 
gestionados Generalitat) 

21.000 € 

5. USOS AGRÍCOLAS TRADICIONALES 75.403 € 
5.1 RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN USO DE PARCELAS AGRÍCOLAS 75.403 € 
5.2 FOMENTO DEL APROVECHAMIENTO GANADERO S.D. 

6. ÁREAS DE USO PÚBLICO 
 

54.456 € 
6.1 FOMENTO ADAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO ÁREAS USO PÚBLICO 54.456 € 

7. ÁREAS DE INTERFAZ URBANO-FORESTAL 
 

SD € 

7.1 FOMENTO ADAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO INTERFAZ URBANO-FORESTAL SD € 

  
TOTAL  5.258.689 € 

Actuación sin repercusión económica (SRE)               Actuación cuyo coste no es posible determinar actualmente (SD)
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Actuaciones Inversión (€)

Nº actuación Descripción Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Áreas recreat ivas 1.1 Sin costes

Formación y divulgación

2.1 Jornadas informat ivas 5.000 500,00 1000,00 500,00 1500,00 500,00 1000,00

2.2 3.000 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

3.1 Sin costes

3.2 90.379 9.037,90 9.037,90 9.037,90 9.037,90 9.037,90 9.037,90 9.037,90 9.037,90 9.037,90 9.037,90

Causas estructurales

4.1 82.797 27.599,00 27.599,00 27.599,00

4.2 14.192 14.192,00

4.3 Sin determinar

5.1 9.000 9.000,00

Vigilancia y detección

6.1 557.607 55.760,70 55.760,70 55.760,70 55.760,70 55.760,70 55.760,70 55.760,70 55.760,70 55.760,70 55.760,70

6.2 38.877 3.887,70 3.887,70 3.887,70 3.887,70 3.887,70 3.887,70 3.887,70 3.887,70 3.887,70 3.887,70

Análisis del riesgo de incendio 7.1 3.630 3.630

8.1 Sin costes

Inventario de las áreas de uso 
público y su estado

Impresión de folletos y divulgación 
mult imedia

Modif icación de las práct icas de 
riesgo

Redacción del Plan Local de 
Quemas

Fomento del uso de alternat ivas al 
fuego para restos de poda

Fomento de la ejecución de fajas 
auxiliares en carreteras

Instalación de carteles por riesgo 
de incendio en carreteras y 
caminos

Control de la vegetación en líneas 
eléctricas

Planes Locales de Prevención de 
I.F.

Elaboración de Planes Locales de 
Prevención de I.F.

Cont inuación y mejora de las 
actuaciones de vigilancia y 
detección de I.F.

Ayudas al voluntariado en 
prevención de incendios forestales

Actualización del análisis del 
riesgo de incendios en el ámbito 
del P.P.I.F.

Normat iva sectorial del Parque 
Natural

Revisión y adaptación de la 
normat iva sectorial del P.N.



Revisión del Plan de Prevención de Incendios Forestales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Parque Natural de la Puebla de San Miguel 

33 
 

 

 

 

 

Actuaciones Inversión (€)

Nº actuación Descripción Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Puntos estratégicos de gest ión 1.1 4.356 4.356

Selvicultura prevent iva

2.1 3.060.831 306.083,10 306.083,10 306.083,10 306.083,10 306.083,10 306.083,10 306.083,10 306.083,10 306.083,10 306.083,10

2.2 439.737 43.973,70 43.973,70 43.973,70 43.973,70 43.973,70 43.973,70 43.973,70 43.973,70 43.973,70 43.973,70

Red viaria 3.1 Adecuación de pistas forestales 729.424 72.942,40 72.942,40 72.942,40 72.942,40 72.942,40 72.942,40 72.942,40 72.942,40 72.942,40 72.942,40

Red hídrica

4.1 69.000 34.500,00 34.500,00

4.2 21.000 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

Usos agrícolas tradicionales

5.1 75.403 25.134,33 25.134,33 25.134,33

5.2 Sin determinar

Áreas de uso público 6.1 54.456 5.445,60 5.445,60 5.445,60 5.445,60 5.445,60 5.445,60 5.445,60 5.445,60 5.445,60 5.445,60

7.1 Sin determinar ç

Gasto total 5.258.689 568.665,43 542.322,10 508.017,10 499.531,10 560.665,43 527.130,10 500.031,10 500.531,10 552.264,43 499.531,10
Plan de Prevención de Causas 804.482 78.486,30 111.777,30 73.116,30 68.986,30 70.486,30 96.585,30 69.486,30 69.986,30 96.585,30 68.986,30
Plan de Infraestructuras 4.454.207 490.179,13 430.544,80 434.900,80 430.544,80 490.179,13 430.544,80 430.544,80 430.544,80 455.679,13 430.544,80

Plan de 
Infraestructuras

Elaboración de un estudio sobre los 
puntos estratégicos de gest ión

Ejecución/mantenimiento de áreas 
cortafuegos (en terrenos de la 
Generalitat)

Fomento actuaciones áreas 
cortafuegos (terrenos no 
gest ionados Generalitat)

Adaptación/mantenimiento puntos 
de agua (terrenos gest ionados 
Generalitat)

Fomento adapt./mant. puntos de 
agua (terrenos no gest ionados 
Generalitat)

Recuperación / mantenimiento de 
parcelas agrícolas

Fomento del aprovechamiento 
ganadero

Adaptación/mantenimiento áreas 
de uso público

Áreas de interfaz urnbano-
forestal

Adaptación/mantenimiento áreas 
Interfaz
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6 CONDICIONANTES A LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DERIVADOS DEL PLAN 

6.1 Condicionantes de carácter general 

La viabilidad ambiental de cualquier proyecto derivado de las propuestas incluidas en el 
presente plan, que requiera cualquier proceso de evaluación de impacto ambiental reglado en 
la normativa sectorial vigente o aquellas que, de acuerdo con la normativa del parque requieren 
informe favorable del órgano gestor del espacio natural protegido, está vinculada a las 
conclusiones de dichos procedimiento e informes. 

Previamente a la autorización o aprobación de los proyectos para el desarrollo de las 
actuaciones previstas en el plan de infraestructuras y, en el Plan de Prevención de Causas, sin 
perjuicio de la evaluación de impacto ambiental o estimación de impacto ambiental en el caso 
de que la legislación así lo establezca y del cumplimiento de lo establecido en el PORN, se 
analizará la posible afección sobre vegetación, fauna y paisaje para determinar las medidas 
preventivas a adoptar en su caso. 

Las medidas preventivas a adoptar podrán consistir en la modificación de la ubicación de la 
actuación o trazado de la misma, o no ejecución; modificación de las características de la 
actuación: dimensiones, técnicas a utilizar etc.; limitaciones en el período de ejecución de las 
obras; balizado de terrenos para evitar afecciones; estudio previo de flora y vegetación de 
interés a no afectar; otras. 

Estas medidas se definirán previamente a la ejecución de las actuaciones en colaboración y con 
el visto bueno de los servicios técnicos del Parque Natural, y su ejecución se llevará a cabo con 
la supervisión de estos servicios.  

Dichas medidas preventivas serán adoptadas con especial hincapié por los siguientes proyectos 
de infraestructuras, y de prevención de causas: 

- Creación de nuevas áreas cortafuegos, fajas perimetrales en viales, depósitos y pistas 
forestales tramos de nuevo trazado. 

- Recuperación de antiguos campos de cultivo que tengan carácter forestal de acuerdo 
con la cartografía PATFOR. 

Asimismo, los proyectos de desarrollo de las actuaciones previstas en el presente plan, que 
requieran evaluación de impacto ambiental, según la legislación vigente en la materia o 
cualquier otro régimen especial de evaluación previsto en la legislación en materia de espacios 
naturales y en la normativa específica del parque natural, tramitarán estos procedimientos 
incardinados en el procedimiento de aprobación o autorización. 

 

6.2 Adecuación de las infraestructuras en zonas inundables 

Los proyectos de ejecución derivados del plan de infraestructuras, y del plan de prevención de  
causas deberán cumplir, cuando proceda, las condiciones establecidas en el artículo 21 de la  
Normativa PATRICOVA (Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación  en 
la Comunidad Valenciana), aprobada por el Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, 
sobre las condiciones generales de adecuación de las infraestructuras. 
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6.3 Afección a la Infraestructura Verde y al Paisaje 

El Parque Natural de la Puebla de San Miguel forma parte de la Red Natura 2000 como LIC (Lugar 
de Importancia Comunitaria) por lo que está incluido en la Infraestructura Verde de la 
Comunidad Valenciana. Además, se encuentra en el ámbito del Paisaje de Relevancia Regional 
PRR 13, Entorno de Ademuz y sabinares de la Puebla de San Miguel. Por tanto, para el desarrollo 
de los proyectos en el programa de actuación y el plan de infraestructuras, el objeto de los cuales 
incidan sobre la infraestructura verde y el paisaje, deberán elaborar un estudio de integración 
paisajística (EIP), actuaciones en áreas cortafuegos, en fajas perimetrales de zonas urbanizadas, 
en pistas forestales, en áreas de recreo de uso público, etc. conforme a lo establecido en los 
artículos 6.3 y 6.4b del TRLOTUP. 

En relación con los Paisajes de Relevancia Regional, se aconseja consultar el documento de los 
Objetivos de Calidad e Instrucciones Técnicas para una observación y gestión de acuerdo con 
sus valores singulares, estado de conservación y su carácter e identidad únicos de una región. 

En caso de estar sometidos a cualquiera de los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental, este estudio formará parte de la documentación ambiental exigida en la legislación 
sectorial vigente.  

 

6.4 Afección a Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes de Relevancia Local (BRL) 

Cualquier proyecto de desarrollo de las actuaciones previstas en este plan, que pudiera afectar 
a alguno de los Bienes de Interés Cultural y/o en los entornos de los BIC en los casos así recogidos 
en la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano 
(LPCV), deberá contar con un estudio de afección al patrimonio y con el pertinente informe 
vinculante de la conselleria competente en materia de patrimonio cultural.  

 

Tabla 2. Bienes de Interés Cultural (BIC) en al ámbito del P.P.I.F. Fuente: Elaboración propia. 

Código Denominación Categoría Municipio 

46.1.201-046 Campana de la 
ermita de la Purísima 
de la Puebla de San 

Miguel 

Mueble Puebla de San 
Miguel 

 

Del mismo modo será necesario el informe de cultura en las intervenciones en los Bienes de 
Relevancia Local según se indica en el Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que 
se regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia 
local (D62/2011).  
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Tabla 3. Bienes de Relevancia Local (BRL) en al ámbito del P.P.I.F. Fuente: Elaboración propia. 

Código Denominación Categoría Municipio 

46.09.201-003 Ermita de la Virgen y 
Calvario 

Monumento Puebla de San 
Miguel 

46.09.201-002 Ermita de San 
Joaquín 

Monumento Puebla de San 
Miguel 

46.09.201-004 Ermita de Santa 
Quiteria 

Monumento Puebla de San 
Miguel 

 

En caso de estar sometidos a cualquiera de los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental, este estudio formará parte de la documentación ambiental exigida en la legislación 
sectorial vigente.  

 
 
7 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

7.1 Coordinación de la ejecución de las actuaciones 

Se podrán celebrar reuniones de carácter técnico en materia de prevención de incendios 
forestales, que deberán ser convocadas por la dirección del Parque Natural o por la Dirección 
General competente en prevención de incendios forestales. En todos los casos, la convocatoria 
deberá indicar el orden del día que se establezca para la reunión. 

 

7.2 Seguimiento de la ejecución de las actuaciones 

Con el objetivo de evaluar el nivel de cumplimiento logrado por el Plan durante su vigencia, se 
realizará periódicamente un seguimiento de cada actuación por parte del organismo que la 
promueva. 

El organismo que promueva cada actuación es el que figura identificado como tal en su ficha 
descriptiva del plan de prevención de causas o del plan de infraestructuras, según el caso. 

El resultado del seguimiento será la medición de lo ejecutado, expresado en las unidades que 
aparecen indicadas en cada una de las citadas fichas descriptivas. En las actuaciones 
identificadas como “NO CUANTIFICABLES” la medición consistirá en una memoria descriptiva 
con aquellas acciones que se hayan realizado. 

El seguimiento de cada actuación iniciará cuando comience su ejecución y se realizará con una 
periodicidad de seis meses, hasta que esté completamente finalizada. 

El responsable de realizar cada seguimiento remitirá los resultados que obtenga a la Dirección 
General competente en prevención de incendios forestales, que los recopilará y analizará en un 
informe anual, que se presentará a la Junta Rectora. 

  



Revisión del Plan de Prevención de Incendios Forestales                                Parque Natural de la Puebla de San Miguel 
 

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS



Revisión del Plan de Prevención de Incendios Forestales                               Parque Natural de la Puebla de San Miguel 
 

38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1.  

RESULTADOS DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL P.P.I.F. DEL PARQUE 
NATURAL (2010-2020) 
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ESCALA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN:  
PENDIENTE = 0%     
GRADO DE CUMPLIMIENTO BAJO = 1% AL 33% 
GRADO DE CUMPLIMIENTO MEDIO = 34% AL 66% 
GRADO DE CUMPLIMIENTO ALTO = 67% a 99%  
TOTALMENTE CUMPLIDO = 100%   
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DESCRIPCIÓN DE LOS CÓDIGOS DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL P.P.I.F. APROBADO EN 2010: 

 

PROGRAMA DE ACTUACIONES GENERALES 

Actuación A: APROBACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DEL PARQUE NATURAL DE PUEBLA DE SAN 

MIGUEL  

Actuación B: DOTACIÓN DE UN EQUIPO DE TÉCNICOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

PARA EL ÁMBITO DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

Actuación C: MANTENIMIENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE LAS  AYUDAS GESTIONADAS POR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL, EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES  

Actuación D: ESTABLECIMIENTO UNA REUNIÓN DE CARÁCTER ESPECIAL DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

DEL PARQUE NATURAL  

Actuación E: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DEL PARQUE NATURAL DE 

PUEBLA DE SAN MIGUEL  

Actuación F: ELABORACIÓN DE LOS PLANES LOCALES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

 

PLAN DE ACTUACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CAUSAS 

Programa de actuación 1: REGULACIÓN DEL USO RECREATIVO  

Actuación 1.1: INCORPORACIÓN A LA LEGISLACIÓN SECTORIAL DE LA NORMATIVA PROPUESTA, EN EL PLAN BÁSICO 

DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL PARQUE NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL, EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN ÁREAS DE RECREO  

Actuación 1.2: COMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES DE NORMAS DE USO DE LAS ÁREAS DE USO 

PÚBLICO  

Actuación 1.3: redacción de proyecto de adaptación / acondicionamiento de las áreas de uso público existentes en el 

ámbito del Parque Natural EN TERRENOS GESTIONADOS POR LA GENERALITAT, a las condiciones establecidas en el 

Plan básico de prevención de incendios forestales  

Actuación 1.4: EJECUCIÓN del proyecto de adaptación / acondicionamiento de las áreas de uso público existentes en 

el ámbito del Parque Natural EN TERRENOS  GESTIONADOS POR LA GENERALITAT, a las condiciones establecidas en 

el Plan básico de prevención de incendios forestales  

Actuación 1.5: SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS ÁREAS DE USO PÚBLICO EN EL ÁMBITO 

DEL PARQUE NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL  

Actuación 1.6: MANTENIMIENTO DE LAS FAJAS PERIMETRALES EN ZONAS DE USO PÚBLICO EN TERRENOS 

GESTIONADOS POR LA GENERALITAT  

Actuación 1.7: REDACCIÓN DEL PROGRAMA DE USO PÚBLICO DEL PARQUE NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL 

Actuación 1.8: DISEÑO DE CARTELES INFORMATIVOS CON NORMAS DE USO RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS EN LUGARES DE USO PÚBLICO, DE ACUERDO CON LA IMAGEN CORPORATIVA DE PARQUES NATURALES 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA.  
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Actuación 1.9: ELABORACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS CON NORMAS DE USO RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS EN LUGARES DE USO PÚBLICO, DE ACUERDO CON LA IMAGEN CORPORATIVA DE PARQUES NATURALES 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA.  

Actuación 1.10: INSTALACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS CON NORMAS DE USO RELATIVAS A LA PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS EN LUGARES DE USO PÚBLICO, DE ACUERDO CON LA IMAGEN CORPORATIVA DE PARQUES NATURALES 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA.  

Actuación 1.11: INCORPORACIÓN EN LA LEGISLACIÓN SECTORIAL DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES PARA ACTIVIDADES 

LÚDICO-FESTIVAS REGULADAS POR LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE  

Programa de actuación 2: VÍAS DE COMUNICACIÓN  

Actuación 2.1: CONTROL DE LA VEGETACIÓN EN LAS CUNETAS Y ÁREAS DE SERVIDUMBRE DE LAS PRINCIPALES VÍAS 

DE COMUNICACIÓN QUE TRANSITAN POR EL ÁMBITO DEL PARQUE NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL 

Actuación 2.2: INCORPORACIÓN A LA LEGISLACIÓN SECTORIAL DE LA NORMATIVA PROPUESTA, EN EL PLAN BÁSICO 

DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL PARQUE NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL, EN MATERIA DE LAS 

CONDICIONES DE LAS ÁREAS DE SERVIDUMBRE  

Actuación 2.3: DISEÑO DE CARTELES INFORMATIVOS PARA LA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA DE LAS CONSECUENCIAS 

DE ARROJAR OBJETOS SUSCEPTIBLES DE ORIGINAR UN INCENDIO FORESTAL  

Actuación 2.4: ELABORACIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS PARA LA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA DE LAS 

CONSECUENCIAS DE ARROJAR OBJETOS SUSCEPTIBLES DE ORIGINAR UN INCENDIO FORESTAL  

Actuación 2.5: INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE CARTELES INFORMATIVOS PARA LA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA 

DE LAS CONSECUENCIAS DE ARROJAR OBJETOS SUSCEPTIBLES DE ORIGINAR UN INCENDIO FORESTAL 

Programa de actuación 3: ÁREAS URBANIZADAS  

Actuación 3.1: ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL NÚCLEO URBANO DE PUEBLA DE SAN MIGUEL. 

Actuación 3.2: EJECUCIÓN DE LAS FAJAS PERIMETRALES DE LA ZONA URBANA DE PUEBLA DE SAN MIGUEL 

Actuación 3.3: MANTENIMIENTO DE LAS FAJAS PERIMETRALES DE LA ZONA URBANA DE PUEBLA DE SAN MIGUEL 

Actuación 3.4: INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN ÁREAS URBANIZADAS 

Programa de actuación 4: REGULACIÓN DEL USO DEL FUEGO EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  

Actuación 4.1 adecuación de las normas de quema en los TRABAJOS agrícolas QUE AFECTAN AL PARQUE NATURAL  

DE PUEBLA DE SAN MIGUEL  

Actuación 4.2 Redacción de los planes local de quema de Puebla de San Miguel  

Actuación 4.3: ESTUDIO Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS EFECTIVOS DE ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS VEGETALES 

QUE EXCLUYAN EL USO DEL FUEGO  

Actuación 4.4: COLABORACIÓN DE LOS MEDIOS DEPENDIENTES DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, 

URBANISME I HABITATGE EN LA ELIMINACIÓN DE RESTOS VEGETALES  

Actuación 4.5: APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE ELIMINACIÓN DE RESTOS DE PODA DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

AL ÁMBITO DEL PARQUE NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL  

Actuación 4.6: DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS QUEMADORES SUBVENCIONADOS EN EL ÁMBITO DE LOS 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  
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Actuación 4.7: construcción de quemadores AUTORIZADOS PARA LA ELIMINACIÓN DE RESTOS AGRÍCOLAS en el 

ámbito del parque natural DE PUEBLA DE SAN MIGUEL  

Actuación 4.8: INCORPORACIÓN DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN EN LAS LABORES DE AHUMADO DE 

LAS COLMENAS, EN LAS AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE COLMENAS EN MONTES PÚBLICO 

Programa de actuación 5: REGULACIÓN DE TRABAJOS EN  EL ENTORNO FORESTAL  

Actuación 5.1: INCORPORACIÓN A LA NORMATIVA SECTORIAL DEL PARQUE NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL 

LAS CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SILVÍCOLAS  

Actuación 5.2: MODIFICACIÓN DE LA  SOLICITUD DE TRATAMIENTOS  

Programa de actuación 6: GESTIÓN DE RESIDUOS  

Actuación 6.1: ELIMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE VERTIDO NO CONTROLADOS  

Actuación 6.2: INCORPORACIÓN A LA LEGISLACIÓN SECTORIAL DE LA NORMATIVA PROPUESTA EN EL PLAN BÁSICO 

DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DEL PARQUE NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL, EN MATERIA DE 

REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL  

Actuación 6.3: INCORPORACIÓN A LA LEGISLACIÓN SECTORIAL DE LA NORMATIVA PROPUESTA EN MATERIA DE 

CONDICIONES ÓPTIMAS DE SEGURIDAD DE LOS VERTEDEROS FRENTE A LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS  

Programa de actuación 7: LÍNEAS ELÉCTRICAS  

Actuación 7.1: MEJORA EN LA SEGURIDAD DE LAS LÍNEAS AÉREAS DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA QUE PASAN POR 

TERRENO FORESTAL  

Actuación 7.2: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTOS DE LA VEGETACIÓN EN LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Programa de actuación 8: ALERTA DE RAYOS  

Actuación 8.1: REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE ZONIFICACIÓN SEGÚN LA FRECUENCIA DE CAÍDA DE RAYOS 

Programa de actuación 9: VIGILANCIA Y DETECCIÓN  

Actuación 9.1: REUBICACIÓN DE LOS MEDIOS DE PREVENCIÓN EN MOMENTOS DE TORMENTA EN FUNCIÓN DE LA 

ZONIFICACIÓN DE CAÍDA DE RAYOS  

Actuación 9.2: FORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE VIGILANCIA MÓVIL y observatorios forestales QUE TIENEN SU ÁMBITO 

DE TRABAJO EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

Actuación 9.3: FORMACIÓN DE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES CUYO ÁMBITO DE TRABAJO ABARCA EL PARQUE 

NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL  

Actuación 9.4: FORMACIÓN DE LOS COORDINADORES DE Los grupos de VOLUNTARIADO QUE ACTÚAN EN EL ÁMBITO 

DEL PARQUE NATURAL  

Programa de actuación 10: CAMPAÑA DIVULGATIVA  

Actuación 10.1: DISEÑO DE FOLLETOS DIVULGATIVOS DE LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN EL PLAN BÁSICO DE 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL  

Actuación 10.2: INCORPORACIÓN DE LAS NORMAS DE USO EN RUTAS Y SENDEROS, EN LOS FOLLETOS INFORMATIVOS 

ESPECÍFICOS DE ESTE USO.  
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Actuación 10.3.1: IMPRESIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS DE LA NORMATIVA ESTABLECIDA SOBRE EL USO 

RECREATIVO EN EL PLAN BÁSICO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE NATURAL DE PUEBLA 

DE SAN MIGUEL  

Actuación 10.3.2: IMPRESIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS DE LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN EL PLAN BÁSICO DE 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN EL PARQUE NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL EN MATERIA DE 

PREVENCIÓN EN LAS LABORES DE AHUMADO DE LAS COLMENAS  

Actuación 10.4: JORNADA INFORMATIVA DE LOS PLANES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS  

Actuación 10.5: DIFUSIÓN DE LA  REGULACIÓN DE USO DE FUEGO EN  LA ZONA URBANA DE PUEBLA DE SAN MIGUEL 

Actuación 10.6: DIFUSIÓN DEL TRÍPTICO EXPLICATIVO DEL DECRETO 7/2004 ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTRE 

LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y APROVECHAMIENTOS FORESTALES QUE 

TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE PUEBLA DE SAN MIGUEL  

Actuación 10.7: ESTABLECIMIENTO DE UNA ORDEN DE AYUDAS POR LA QUE SE SUBVENCIONE LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES PARA LA DIFUSIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES DIRIGIDAS AL SECTOR 

AGROPECUARIO 

 

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS 

Programa de actuación 1: ACTUACIONES PRIORITARIAS 

Actuación 1.1: FOMENTO DE LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 

DIFERENTES INFRAESTRUCTURAS PROPUESTAS EN EL PRESENTE PLAN DE INFRAESTRUCTURAS, UBICADAS SOBRE 

TERRENOS NO GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA GENERALITAT   

Programa de actuación 2: ÁREAS CORTAFUEGOS 

Actuación 2.1: REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA RED DE ÁREAS CORTAFUEGOS DEL PARQUE NATURAL DE PUEBLA 

DE SAN MIGUEL CUYA GESTIÓN DIRECTA ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT  

Actuación 2.2: EJECUCIÓN O ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS CORTAFUEGOS EN EL ÁMBITO DE PUEBLA DE SAN 

MIGUEL EN TERRENOS CUYA GESTIÓN DIRECTA ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT  

Actuación 2.3: EJECUCIÓN O ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS CORTAFUEGOS EN EL ÁMBITO DE PUEBLA DE SAN 

MIGUEL EN TERRENOS CUYA GESTIÓN DIRECTA NO ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT  

Actuación 2.4: REDACCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED DE ÁREAS CORTAFUEGOS DEL PARQUE 

NATURAL DE PUEBLA DE SAN MIGUEL CUYA GESTIÓN DIRECTA ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT  

Actuación 2.5: MANTENIMIENTO DE LA RED DE ÁREAS CORTAFUEGOS EN TERRENOS GESTIONADOS POR LA 

GENERALITAT  

Actuación 2.6: MANTENIMIENTO DE ÁREAS CORTAFUEGOS EN TERRENOS NO GESTIONADOS POR LA GENERALITAT

  

Programa de actuación 3: RED VIARIA 

Actuación 3.1: REDACCIÓN DE PROYECTOS DE NUEVA APERTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED VIARIA QUE 

DISCURRE SOBRE TERRENOS GESTIONADOS POR LA GENERALITAT  

Actuación 3.2: SOLICITUD DE AYUDAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA RED VIARIA EN TERRENOS NO 

GESTIONADOS DIRECTAMENTE POR LA CONSELLERIA  
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Actuación 3.3: EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE NUEVA APERTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED VIARIA 

QUE DISCURRE SOBRE TERRENOS GESTIONADOS POR LA GENERALITAT  

Actuación 3.4: EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DE ACONDICIONAMIENTO DE LA RED VIARIA QUE DISCURRE 

SOBRE TERRENOS NO GESTIONADOS POR LA GENERALITAT  

Programa de actuación 4: RED HÍDRICA 

Actuación 4.1: REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE PUNTOS DE AGUA NUEVOS EN TERRENOS CUYA 

GESTIÓN DIRECTA ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT  

Actuación 4.2: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE AGUA NUEVOS EN TERRENOS 

CUYA GESTIÓN DIRECTA ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT  

Actuación 4.3: REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE EJECUCCIÓN DE MEJORA DE PUNTOS DE AGUA ESPECÍFICOS EN 

TERRENOS CUYA GESTIÓN DIRECTA ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT  

Actuación 4.4: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORA DE PUNTOS DE AGUA ESPECÍFICOS EN TERRENOS CUYA 

GESTIÓN DIRECTA ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT  

Actuación 4.5: PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE LOS PUNTOS DE AGUA  

Actuación 4.6: REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE AGUA ESPECÍFICOS EN 

TERRENOS CUYA GESTIÓN DIRECTA ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT  

Actuación 4.7: EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE AGUA ESPECÍFICOS EN 

TERRENOS CUYA GESTIÓN DIRECTA ES COMPETENCIA DE LA GENERALITAT  

Actuación 4.8: INSTALACIÓN DE HIDRANTES EN LAS ZONAS DE INTERFAZ URBANO FORESTAL.  

Programa de actuación 5: RECUPERACIÓN DE USOS TRADICIONALES 

Actuación 5.1: RECUPERACIÓN O MANTENIMIENTO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS QUE CONTRIBUYAN A LA DEFENSA 

FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES EN TERRENOS NO GESTIONADOS POR LA GENERALITAT  

Actuación 5.2: INCORPORACIÓN EN LAS AYUDAS DESTINADAS A LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE, 

GESTIONADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL, LA MAYOR VALORACIÓN DE LAS 

SOLICITUDES DE LAS PARCELAS QUE ESTÉN INTEGRADAS DENTRO DEL PRESENTE PLAN  

Actuación 5.3: ESTUDIO DE LA POSIBILIDAD DE MANTENIMIENTO DE CULTIVOS IMPORTANTES PARA LA 

PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS, POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL PARQUE NATURAL, EN CASO DE QUE 

EL PROPIETARIO NO SE ACOJA A LAS AYUDAS EXISTENTES  

Actuación 5.4: RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CULTIVOS, UBICADOS EN TERRENOS GESTIONADOS POR LA 

GENERALITAT, IMPORTANTES PARA LA PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS  

Actuación 5.5: PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL ÁMBITO DEL PARQUE NATURAL. 

Actuación 5.6: APLICACIÓN DE LA PRIMA COMPENSATORIA DE MANTENIMIENTO EN USO DE LA GANADERIA 

EXTENSIVA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ÁREAS CORTAFUEGOS  

 


